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Організація будівельного виробництва      Замість          
                                                                               СНиП 3.01.01-85*

     Дані  норми  встановлюють  загальні  вимоги   до   організації
будівельного  виробництва  при  будівництві,  а  також  розширенні,
реконструкції і технічному переозброєнні (надалі -  "будівництво")
об'єктів (підприємств, будівель, споруд і їх комплексів) будь-якого
призначення.  Цих  вимог   повинні   дотримуватись   усі   учасники
будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності. До
розряду рекомендаційних відносяться пункти 4.2,  4.3,  4.4  тексту;
2в, 2г, 2д, 2е, 2ж додатку 3;  1в, 1г, 1д, 1з, Зв, Зг, Зд додатку 5
та підпункт "г" додатку 7.
     По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до  да-
них правил слід враховувати вимоги погоджених з Державним комітетом
України у справах містобудування і  архітектури  і  затверджених  у
встановленому   порядку   відомчих   нормативних   документів,   що
відбивають специфіку цих видів будівництва.

      1  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 Організація будівельного виробництва повинна  забезпечува-
ти  цілеспрямованість  організаційних,  технічних  і  технологічних
рішень  і  заходів  на  виконання  зобов'язань  по  контрактах   на
будівництво об'єктів (введення їх в дію з  необхідною  якістю  і  в
обумовлені   терміни)   при   дотриманні   виробничо-господарських,
економічних та інших інтересів учасників будівництва.
     Виконанню  робіт  на  об'єктах  повинен  передувати   комплекс
заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпе-
чують можливість здійснення будівництва у відповідності  з  умовами
підрядних  контрактів  і  взаємозв'язану   діяльність   усіх   його
учасників. Підготовка  будівельного  виробництва  включає  загальну
організаційно-технічну  підготовку,   підготовку   до   будівництва
об'єкта,   підготовку   будівельної   організації   і    підготовку
будівельно-монтажних  робіт.  Підготовка  виробництва   в   обсязі,
необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (пу-
сковому комплексі), і розгортання їх  з  необхідною  інтенсивністю,
повинні бути виконані до початку будівництва.
     Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо
розроблених рішень по організації будівництва і технології виконан-
ня робіт, які повинні  бути  відображені  в  проектно-технологічній
документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою  части-
ною  документації  на  будівництво,  поряд  з  проектно-кошторисною
документацією та робочими кресленнями. До її складу входить  проект
організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад
і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлю-
ються у  контракті  на  його  будівництво  в  залежності  від  виду
будівництва,   складності   об'єкта,   форм   взаємодії   учасників
будівництва тощо, на основі положень розділу 3.
     Будівельне виробництво слід  організовувати  виходячи  з  умов
раціонального використання технологічної спеціалізації  організацій
і  підрозділів  по  виконанню  окремих  видів  будівельно-монтажних
робіт, наданню окремих видів послуг або  будівництву  певних  типів
об'єктів.  Слід  застосовувати,   при   необхідності,   комбіновані
організаційні форми управління, які  грунтуються  на  раціональному
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поєднанні промислового та будівельного виробництва, враховують  ви-
робничу   різноплановість,   різницю   форм   власності   учасників
будівництва, їх організаційно-економічну самостійність, домінування
горизонтальних зв'язків ринкового типу.
     Погодження виконання комплексу робіт на кожному об'єкті  усіма
учасниками  його  будівництва  повинно  забезпечуватись  на  основі
координації їх діяльності генеральним підрядчиком, рішення якого  з
питань, пов'язаних з виконанням зобов'язань, передбачених  контрак-
том, є обов'язковим для усіх учасників, незалежно від  їх  відомчої
належності, організаційно-економічного устрою і форм управління.
     При організації будівельного виробництва повинні  забезпечува-
тись:
     - раціональні методи організації  будівельно-монтажних  робіт,
       що забезпечують дотримання умов контрактів на будівництво, а
       також відповідають виробничим можливостям  і  інтересам  ви-
       конавців  (при достатніх для цього обсягах та техніко-еконо-
       мічній доцільності - переважно потокові);

     - раціональна  технологічна  послідовність  виконання  робіт,
       техніко-економічно і технолоічно обгрунтоване їх суміщення;
     - комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожно-
       му організаційно-технологічному  модулі  (будівлі,  споруді,
       вузлі, ділянці, секції, поверсі,  ярусі,  об'ємно-плануваль-
       ному  елементі, приміщенні тощо) матеріальними і технічними
       ресурсами в терміни, що забезпечують виконання робіт у від-
       повідності з календарними планами і графіками робіт;
     - при техніко-економічній доцільності - зведення будинків,
       споруд та їх частин індустріальними методами  на  основі
       комплектної  поставки  конструкцій,   виробів,   матеріалів,
       устаткування і блоків підвищеної заводської готовності, а
       також укрупнювального збирання конструкцій на будівельному
       майданчику перед їх встановленням у проектне положення;
     - виконання робіт сезонного характеру, включаючи  окремі  види
       підготовчих робіт, в найбільш сприятливу пору року  (якщо
       вимогами замовника не передбачено інше);
     - використання  сучасних  інформаційних  технологій,  засобів
       обчислювальної техніки та обміну інформацією при  вирішенні
       інформаційних задач будівельного виробництва - його підгото-
       вки, розробки ПТД, планування і управління,  забезпечення
       всіма  видами ресурсів, обліку тощо;
     - умови праці, санітарно-побутове  та  медичне  обслуговування
       працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами;
     - суворе дотримання правил охорони праці  та  техніки  безпеки
       відповідно до Закону України "Про охорону праці", пожежної
       безпеки відповідно до  Закону  України  "Про  пожежну  без-
       пеку"  та  Правил пожежної безпеки в Україні;
     - дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного сере-
       довища і погоджених умов виконання робіт на ділянках існую-
       чої міської забудови.

     1.2 До початку виконання будівельно-монтажних  (в  тому  числі
підготовчих) робіт на об'екті замовник повинен одержати  дозвіл  на
виконання   будівельно-монтажних   робіт   в   органах   державного
архітектурно-будівельного контролю ДАБК) у  порядку,  встановленому
ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу  на  виконання  будівельних
робіт", передати  підрядній  організації  будівельний  майданчик  і
оформлені у встановленому порядку  документи,  необхідні  для  його
повноцінного використання (якщо контрактом  не  передбачене  інше).
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При реконструкції (технічному переозброєнні) замовник передає також
необхідний фронт робіт на об'єкті.

     1.3 До основних робіт по будівництву об'єкта або його  частини
дозволяється приступати лише після відведення в  натурі  майданчика
(траси) для його  будівництва,  влаштування  необхідних  огороджень
будівельного майданчика  (охоронних,  захисних  або  сигнальних)  і
створення  розбивочної  геодезичної  основи.  До  початку  зведення
будівель та споруд необхідно виконати зняття родючого шару  грунту,
складування його в спеціально відведених місцях для подальшого  ви-
користання  для  рекультивації   земель,   вертикальне   планування
будівельного  майданчика,  роботу  по  водовідведенню,  влаштування
постійних та тимчасових внутрішньомайданчикових доріг, під'їздів та
інженерних мереж (каналізації, водо-, тепло-, енергопостачання  то-
що), необхідних на  період  будівництва  та  передбачених  проектом
організації будівництва і проектами виконання  робіт,  забезпечення
будови  протипожежним   водопостачанням,   зв'язком   та   засобами
пожежогасіння.
     В тих випадках, коли  будівельний  майданчик  розташований  на
території, яка підлягає впливу несприятливих природних і  техноген-
них явищ та геологічних  процесів  (селі,  лавини,  зсуви,  обвали,
заболоченість,  підтоплення,  просідання,  підроблені  території  і
т.ін.), після створення геодезичної розбивочної основи  до  початку
виконання внутрішньомайданчикових підготовчих  робіт  повинні  бути
виконані за спеціальними проектами */ першочергові заходи і роботи
по захисту території від вказаних процесів.
     Завершення  зовнішньомайданчикових  і  внутрішньомайданчикових
підготовчих робіт в обсязі, що забезпечує будівництво  об'єкта  або
його черги, повинно бути підтверджене актом, складеним замовником і
генпідрядчиком за участю субпідрядних  організацій,  що  виконували
роботи підготовчого періоду, профспілкового комітету  генпідрядчика
та представників територіальних органів Державного нагляду за  охо-
роною праці за формою, наведеною у додатку 12.

     1.4 Забороняється розпочинати роботи по  зведенню  конструкцій
будинку (споруди) або його частини (секції, прогону, ділянки,  зах-
ватки тощо) до повного завершення влаштування підземних конструкцій
і зворотньої засипки котлованів, траншей, пазух з ущільненням грун-
ту до щільності його у природному стані або  заданій  проектом  (за
винятком підземних конструкцій, зведення  яких  проектом  виконання
робіт передбачено в інші терміни).

     1.5 При будівництві крупних об'єктів будівельні і монтажні ро-
боти по їх спорудженню рекомендується здійснювати по пускових  ком-
плексах або чергах будівництва, склад і черговість яких встановлює-
ться контрактом.

     1.6  Будівництво  крупних  підприємств,  в  яких  можуть  бути
виділені  взаємозв'язані  між  собою   технологічні   вузли,   слід
організовувати переважно вузловим  методом,  при  якому  завершення
будівельно-монтажних робіт на окремих вузлах створює таку  технічну
готовність їх, яка дозволяє  автономно,  незалежно  від  готовності
об'єкта в цілому, проводити налагоджувальні роботи  і  випробування
агрегатів, механізмів і пристроїв.
---------------------------------------------------
*/  Тут і налалі термін "проект" означає проектно-кошторисну
    документацію, розроблену для конкретного об'єкта у відпо-
    відності з вимогами ДБН на порядок розробки, погодження
    та затвердження проектної документації для будівництва.
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     В цьому випадку календарні терміни будівництва, поставки уста-
ткування і конструкцій, потреба у матеріалах та їх комплектна  пос-
тавка на будову, забезпечення трудовими ресурсами і засобами ме-
ханізації повинні розглядатись у розрізі виділених вузлів.

     1.7 При техніко-економічній доцільності  зведення  типових  та
таких, що багаторазово повторюються, будівель, споруд і  їх  частин
(котельні,  компресорні   та   насосні   станції,   трансформаторні
підстанції, транспортні галереї,  вбудовані  приміщення  виробничих
будівель тощо), а також монтаж технологічних ліній, агрегатів,  ус-
тановок і інженерного обладнання може здійснюватися комплектно-бло-
чним методом - з агрегуванням устаткування і конструкцій в блоки на
заводах-постачальниках, збірно-комплектувальних  підприємствах  або
базах будівельної індустрії.
     Організація будівельного виробництва в цьому  випадку  повинна
охоплювати виготовлення, поставку на будівництво комплектів блоків,
їх укрупнювальне збирання і зведення об'єкта з них у  відповідності
з проектно-кошторисною документацією.
     Проект  організації  будівництва  повинен  включати  необхідні
техніко-економічні обгрунтування, а також організацію виготовлення,
випробування і поставки блоків до місця установки їх в проектне по-
ложення. Поставка блоків повинна забезпечувати можливість  зведення
об'єкта в запроектованій технологічній послідовності та в  потрібні
терміни.

     1.8 При спорудженні лінійних  об'єктів  (транспорту,  зв'язку,
меліоративних систем,  ліній  електропередач  тощо),  а  також  при
необхідності виконання робіт на значній віддалі від місця постійної
дислокації   будівельних   організацій   доцільно   використовувати
мобільні будівельні формування, які оснащені відповідно до  профілю
роботи засобами транспорту, пересувними механізованими  установками
і  пристроями  енергетичного  забезпечення,  а   також   мобільними
(інвентарними) будівлями для потреб будівництва.
     В необхідних випадках,  при  техніко-економічній  доцільності,
допускається  застосовувати  в  таких  ситуаціях   вахтовий   метод
організації будівництва, який передбачає виконання робіт на  виїзді
силами підрозділів, що регулярно змінюють одне одного.

     1.9 Для виконання робіт, що потребують спеціалізованого облад-
нання і відповідно підготовлених кадрів (штучне хімічне,  криогенне
і термічне  закріплення  слабких  грунтів,  безтраншейна  прокладка
підземних комунікацій, монтаж висотних  споруд,  зокрема  баштового
типу, влаштування хімічних та жаростійких покриттів тощо), слід за-
лучати переважно спеціалізовані будівельні організації,  які  мають
ліцензії на виконання відповідного виду робіт.

     1.10 При будівництві об'єктів на ділянках існуючої міської за-
будови умови виконання робіт повинні бути у  встановленому  порядку
погоджені з  відповідними  органами  державного  нагляду,  місцевою
адміністрацією та експлуатаційними організаціями. При цьому обумов-
люються: виділення небезпечних зон, меж та осей підземних споруд  і
комунікацій; схеми руху транспорту і пішоходів із забезпеченням бе-
зпечних під'їздів та підходів до  діючих  підприємств,  будівель  і
споруд; протипожежні розриви; заходи  по  попередженню  забруднення
території, водного та повітряного басейнів, а також заходи щодо за-
хисту від шуму, вібрації та інших шкідливих та небезпечних впливів;
при необхідності -- відселення жителів з будинків, що прилягають до
будівельного майданчика.
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     1.11  Будівництво  об'єктів  повинно  вестись  з   дотриманням
будівельних норм, правил і  стандартів,  а  складних  і  унікальних
об'єктів  -  з  дотриманням,  крім  того,  особливих  вказівок  та
технічних умов проекту. Застосування міжнародних стандартів повинно
обумовлюватись контрактом.

     1.12 При організації будівельного виробництва необхідно  керу-
ватись діючими нормативними документами, що регламентують:
     - договірні відносини у капітальному будівництві;
     - склад, комплектність і правила оформлення проектної, конст-
       рукторської та кошторисної документації, а також забезпечен-
       ня нею виконавців у відповідності до профілю виконуваних ни-
       ми робіт;
     - положення про авторський  нагляд  проектних  організацій за
       будівництвом підприємств, будівель та споруд;
     - умови виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті, поря-
       док і правила їх ведення і приймання, облаштування робочих
       місць;
     - склад робіт і нормативи витрат ресурсів для їх виконання;
     - умови поставки устаткування для монтажу;
     - тривалість будівництва об'єктів;
     - прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
     - охорону праці, техніку безпеки, пожежну безпеку;
     - охорону навколишнього природного середовища;
     - ліцензування учасників інвестиційної діяльності;
     - сертифікацію будівельної продукції.

     1.13 Умови, в яких повинні виконуватись будівельні і,  особли-
во,  монтажні  роботи  на  об'єктах,  повинні  бути  відображені  в
проектній, конструкторській та кошторисній документації, в  ПТД  по
організації  будівництва  і  виконанню  робіт,  в   контрактах   на
будівництво і договорах на виготовлення та поставку  конструкцій  і
устаткування.
     У випадках, коли будівельно-монтажні організації змушені вико-
нувати роботи в умовах, що відрізняються від передбачених норматив-
ними документами, контрактом, ПТД по  організації  будівництва  або
виконання робіт, із застосуванням інших методів і засобів, - замо-
вник, генпідрядчик і виконавець цих робіт повинні спільно  вирішити
питання щодо їх підготовки, комплектації ресурсами та виконання,  а
також взаєморозрахунків за них.

     1.14 При організації будівельного виробництва слід передбачити
випереджаюче будівництво під'їздних шляхів  та  причалів;  об'єктів
складського господарства, житлового та соціально-побутового призна-
чення, розвиток виробничої бази та комунального  господарства.  При
цьому слід враховувати можливість тимчасового використання з  цією
метою (за згодою замовника) запроектованих  постійних  будівель  та
споруд. Ці об'єкти повинні бути готові до експлуатації в обсягах та
в терміни, що необхідні для здійснення кожного етапу будівництва.

     1.15 На кожному об'єкті будівництва належить:
     - вести загальний журнал робіт за формою, наведеною в додатку
       1, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких
       встановлюється генпідрядчиком за погодженням із замовником і
       субпідрядними організаціями за формами, наведеними в додатку
       2, а при наявності авторського нагляду проектних організацій
       - також і журнал авторського нагляду - у відповідності до
       положення про авторський нагляд проектних організацій за бу-
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       дівництвом  підприємств, будівель та споруд;
     - складати акти обстеження прихованих робіт, проміжного  прий-
       няття відповідальних конструкцій, індивідуального та компле-
       ксного випробування устаткування, систем, мереж та пристроїв;
     - оформляти іншу виробничу документацію,  передбачену  іншими
       ДБН, і виконавчу документацію - комплект робочих креслень  з
       написами, зробленими особами, відповідальними за виконання
       будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в
       натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погоджен-
       ням із замовником та проектною організацією змінам.

     1.16  Після  завершення   окремих   етапів   робіт   (зведення
підземної, надземної частин будівель тощо) слід своєчасно звільняти
майданчик від тимчасових будівель і споруд, як тільки в них відпаде
необхідність,  керуючись  будгенпланом   для   відповідних   стадій
будівництва. При цьому особливу увагу належить звертати на
своєчасність відключення і розбирання мереж тимчасового водо-, ене-
рго-, газо-та теплопостачання.

     1.17  Закінчені  будівництвом  об'єкти  здаються  замовнику  в
експлуатацію. Здача-прийняття об'єкта проводиться в порядку,  вста-
новленому  ДБН  А.3.1-3-93  "Прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об'єктів. Основні положення",  і  оформляється  актом,
підписання якого визначає момент передачі об'єкта у власність замо-
вника.  Етапи  здачі-прийняття,   обов'язки   сторін   при   цьому,
необхідність в програмі випробувань, способи  розв'язання  взаємних
претензій та  інше,  а  також  гарантійні  строки  експлуатації  по
об'єкту в цілому і (або) окремих видах робіт слід  встановлювати  у
контракті на будівництво об'єкта.

     2 ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

     2.1 Підготовка будівельного виробництва повинна  забезпечувати
можливість цілеспрямованого розгортання і виконання будівельно-мон-
тажних  робіт   і   взаємозв'язаної   діяльності   всіх   учасників
будівництва як на окремих об'єктах, так і в обсязі виробничої прог-
рами  будівельно-монтажної  організації.   Підготовка   повинна   з
необхідним випередженням передувати кожному  етапу  безпосереднього
виконання будівельно-монтажних робіт. Ії слід організовувати як ре-
гулярно    функціонуючу     систему     взаємозв'язаних     заходів
організаційного, технічного, технологічного і  планово-економічного
характеру,   яка   охоплює   такі   основні    напрями:    загальну
організаційно-технічну  підготовку,   підготовку   до   будівництва
об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку до викона-
ння будівельно-монтажних робіт.

     2.2 Загальна організаційно-технічна підготовка повинна викону-
ватися у відповідності з діючим положенням про підрядні контракти в
будівництві  України.  До  цього   виду   підготовки   відносяться:
передконтрактні роботи,  в  тому  числі  при  оголошенні  тендерних
торгів - розробка оціночних аванпроектів  по  об'єктах,  попереднє
формування і оцінка варіантів виробничої програми, визначення  вит-
рат на будівництво, а у випадках прямих переговорів -- підготовка і
укладання передконтрактної угоди (протоколу намірів); участь у тен-
дерних торгах за одержання замовлення на будівництво, укладання ко-
нтракту, вибір партнерів по його виконанню, укладання контрактів  з
субпідрядчиками,  пошук  постачальників  матеріалів,   конструкцій,
виробів і устаткування, укладання з ними договорів  на  постачання,
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організація поставок на будову; забезпечення будови проектно-кошто-
рисною документацією, вирішення питань авторського нагляду;  визна-
чення  необхідності  організації  пожежної  охорони;  відведення  в
натурі  майданчика  (траси)  для  будівництва;   вирішення   питань
фінансування будівництва і фінансових гарантій; оформлення дозволів
і допусків на виконання робіт; переселення осіб та організацій, ро-
зташованих  у   будівлях,   що   підлягають   зносу;   забезпечення
будівництва під'їзними шляхами, електро-,  тепло-і  водопостачанням
(у  тому   числі   протипожежним),   системою   зв'язку,   засобами
пожежогасіння, приміщеннями санітарно-побутового та іншого обслуго-
вування будівельників.
     Обов'язки   по   здійсненню   функцій   загальної   підготовки
будівництва учасники інвестиційного процесу розподіляють між  собою
самостійно  при  складанні  протоколів  намірів  і  контрактів   на
будівництво з урахуванням особливостей створюваного  об'єкта,  умов
його  будівництва,  складу  охоплюваних  контрактом  робіт,  складу
учасників контракту та інших умов.

     2.3 Підготовка до будівництва кожного об'єкта повинна передба-
чати: вивчення інженерно-технічним персоналом  проектно-кошторисної
документації  (в  тому  числі  при  реконструкції  або   технічному
переозброєнні існуючого об'єкта - документації по  технічному  об-
стеженню   конструкцій)   і   детальне   ознайомлення   з   умовами
будівництва;  розробку  проектів  виконання  робіт  по  будівництву
будівель, споруд і  їх  частин,  а  також  на  позамайданчикові  та
внутрішньомайданчикові підготовчі роботи;  виконання  власне  робіт
підготовчого періоду (з дотриманням природно-охоронних вимог, вимог
з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки).
     До позамайданчикових підготовчих робіт відноситься будівництво
під'їзних шляхів і причалів, ліній електропередач з  трансформатор-
ними підстанціями, мереж водопостачання з водозабірними  спорудами,
каналізаційних колекторів з очисними спорудами,  житлових  містечок
для   будівельників,   об'єктів   виробничої    бази    будівельних
організацій, обладнання перевалочних баз, будівництво пожежних депо
та організація пожежної охорони, а також створення і налагоджування
автоматизованих систем планування та управління, обчислювальних ме-
реж, споруд, пристроїв та ліній зв'язку.
     До  внутрішньомайданчикових  підготовчих  робіт   відносяться:
здача-прийняття геодезичної розбивочної основи  для  будівництва  і
геодезичні розбивочні роботи для  прокладання  інженерних  мереж  і
доріг, зведення будівель і споруд; звільнення будівельного  майдан-
чика для будівельно-монтажних робіт (розчищення території, знесення
будівель  тощо);  планування   території;   штучне   пониження   (в
необхідних випадках) рівня грунтових вод; перекладання  існуючих  і
прокладання нових інженерних мереж, влаштування постійних і  тимча-
сових доріг, огородження будівельного майданчика з  організацією  в
необхідних  випадках  контрольно-пропускного   режиму;   розміщення
мобільних (інвентарних) будинків і споруд виробничого, складського,
допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, вла-
штування  складських  майданчиків  і  приміщень   для   матеріалів,
конструкцій і устаткування; організація функціонування  автоматизо-
ваних систем планування і керування, обчислювальних мереж і засобів
зв'язку для керування виконанням робіт, в тому числі оперативно-ди-
спетчерського; забезпечення  будівельного  майданчика  освітленням,
протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації
та зв'язку.
     При згоді замовника на використання для потреб будівництва за-
проектованих постійних або існуючих будівель і споруд їх також  на-
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лежить збудувати  або  пристосувати  у  підготовчому  періоді.  При
техніко-економічній доцільності і згоді замовника для цих цілей мо-
жуть будуватись тимчасові неінвентарні будівлі і споруди.
     Тимчасові  позамайданчикові  і  внутрішньомайданчикові  дороги
влаштовують при недоцільності або неможливості використання для по-
треб  будівництва  постійних  існуючих  і   запроектованих   доріг.
Конструкція всіх доріг, що використовуватимуться як тимчасові,  по-
винна забезпечувати рух будівельної техніки і перевезення  максима-
льних за масою і габаритами будівельних вантажів.
     Водою,   теплом,   парою,   газом,   стисненим   повітрям    і
електроенергією будівництво слід  забезпечувати,  як  правило,  від
існуючих діючих систем, мереж і установок з використанням  запроек-
тованих постійних інженерних мереж і споруд.
     Підготовка до будівництва складського  і  унікального  об'єкта
повинна включати роботи по організації режимних спостережень (сейс-
мометричних, гідрогеологічних, гідрологічних, геохімічних, геодези-
чних, маркшейдерських,  метеорологічних,  тензометричних  тощо)  за
спеціальними програмами, а також створення, при необхідності,  вип-
робувальних  полігонів,  метрологічних  пунктів   і   вимірювальних
станцій. Програми  дослідження  робіт,  випробувань  конструкцій  і
елементів споруд, а також режимних спостережень  повинні  розробля-
тись замовником і генеральною проектною  організацією  одночасно  з
розробкою проектів організації будівництва  та  проектів  виконання
робіт (якщо контрактом не передбачене інше).

     2.4 При  підготовці  будівельної  організації  до  будівництва
об'єктів належить забезпечувати: постійну готовність організації до
взаємопов'язаного виконання  всіх  необхідних  будівельно-монтажних
робіт на  всій  сукупності  об'єктів   її   будівельної   програми;
націленість цієї діяльності на виконання зобов'язань  по  підрядних
контрактах, з одного боку, та на врахування виробничих  можливостей
організації і додержання її інтересів - з іншого.
     В  процесі  такої  підготовки  проробляється  комплекс  питань
організації робіт на всю виробничу програму будівельно-монтажної
організації з ув'язуванням обсягів і термінів їх виконання на всіх
об'єктах  цієї  програми, завантаження виконавців, забезпечення
усіма видами  ресурсів.  Горизонт такого планування повинен бути в
межах одного-двох років, в залежності від ступеня визначенності да-
них про замовлення, виробничих, економічних та інших обставин функ-
ціонування організації. Чорновий  баланс виробничої програми скла-
дається у загальних обсягах, а уточнення її та деталізацію в часі
(терміни виконання і завершення  робіт, передачі фронтів робіт, ха-
рактер завантаження потужностей і потребу в ресурсах) одержують
шляхом календарного планування реалізації програми.
     На базі сформованої програми і графіків робіт вирішуються зав-
дання по організації діяльності всіх виконавців на всіх  об'єктах,
своєчасній комплектації їх ресурсами, розрахунку техніко-економіч-
них результатів діяльності, розробці заходів щодо розвитку (або
згортання) виробничих потужностей.
     При змінах договірних умов (зміні умов  укладених  контрактів,
укладанні нових або розриві старих контрактів), виникнення форс-ма-
жорних обставин (обставини непереборної сили), а також у зв'язку з
інформацією зворотного зв'язку про відхилення  реальних  параметрів
виробництва від їх прогнозних  значень проводиться  регулярне  або
епізодичне коригування виробничої програми. При  цьому  особливе
значення має беззаперечне дотримання уже зафіксованих у  контрактах
зобов'язань. Крім того, по мірі наближення термінів виконання окре-
мих робіт проводиться конкретизація і деталізація пов'язаних з  цим
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параметрів програми, плану дій окремих виконавців, показників ресу-
рсного забезпечення тощо.

     2.5 При підготовці  до  виконання  будівельно-монтажних  робіт
повинні бути:
     - розроблені проекти виконання робіт;
     - передані і прийняті закріплені на місцевості знаки геодезич-
       ної розбивки по частинах будівель (споруд) і видах робіт.
     До цього виду підготовки виробництва відносяться також:
     - розробка і здійснення заходів по організації праці, забезпе-
       ченню (при необхідності) будівельних бригад технологічними
       картами та інструкціями;
     - організація інструментального господарства для забезпечення
       бригад необхідними засобами малої механізації, інструментом,
       засобами виміру і контролю, засобами підмощування, огорожею
       і монтажною оснасткою в необхідному складі і кількості, згі-
       дно з проектом виконання робіт;
     - обладнання майданчиків і стендів укрупнювального і конвеєр-
       ного складання конструкцій;
     - створення запасу будівельних конструкцій, матеріалів і гото-
       вих виробів, необхідного для виконання робіт з потрібною ін-
       тенсивністю;
     - поставка або перебазування на робоче місце будівельних машин
       та пересувних (мобільних) механізованих установок.

     3  ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ
        БУДІВНИЦТВА ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ

     3.1 Документація з організації будівництва і  виконання  робіт
включає   проекти   організації   будівництва   об'єктів    (розділ
"Організація будівництва" у складі затверджуваних проектів і  робо-
чих проектів) і  проекти  виконання  робіт,  які  розробляються  на
основі робочої документації.

     3.2  Будівельно-монтажні  роботи   повинні   здійснюватись   у
відповідності з затвердженими проектами організації  будівництва  і
проектами виконання  робіт.  Відхилення  від  рішень  цих  проектів
повинні бути погоджені з організаціями, що розробили  і  затвердили
ці проекти, а також з органами державного пожежного  нагляду  -  у
питаннях, що належать до їх компетенції.

     3.3 Проекти організації будівництва і проекти виконання  робіт
повинні передбачати забезпечення міцності і стійкості споруджуваних
і існуючих будівель, споруд і конструкцій в процесі будівництва,  а
також їх пожежну безпеку. При будівництві в складних  умовах  (при-
родно-кліматичних, геологічних,  техногенних  тощо),  а  також  при
зведенні унікальних будівель і споруд для цього повинні  передбача-
тись спеціальні заходи.
     У складі проектів виконання робіт  на  будівництво  унікальних
об'єктів зі складними  технічними  рішеннями  повинні  розроблятися
програми необхідних досліджень, випробувань та  режимних  спостере-
жень, включаючи методи технічного  контролю,  організацію  станцій,
полігонів, вимірювальних постів та  інші  роботи,  що  забезпечують
надійність  проведення  будівельно-монтажних  робіт   і   подальшої
експлуатації споруд.

     3.4. Проект організації будівництва використовується  замовни-
ком, підрядними організаціями та іншими  учасниками  інвестиційного
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процесу при організації їх діяльності по будівництву об'єкта, а та-
кож при вирішенні питань фінансування і матеріально-технічного  за-
безпечення його будівництва.

     3.5  Розділ  "Організація  будівництва"  (проект   організації
будівництва)   повинен   бути   ув'язаний   з   іншими    розділами
передпроектної та проектної документації.
     В проектну і конструкторську документацію на унікальні об'єкти
та  об'єкти  зі  складними  технічними  рішеннями  слід   закладати
розроблювані спеціалізованими проектно-технологічними організаціями
конструктивні, монтажно-технологічні  та  інші  рішення  і  заходи,
спрямовані на  забезпечення  виконання  будівельно-монтажних  робіт
ефективними і безпечними методами.
     Проект організації будівництва повинна  розробляти  генеральна
проектна  організація  або,  на   її   замовлення,  інша   проектна
організація, що  має  ліцензію  на  цей  вид  проектування.  Проект
організації   будівництва   при   реконструкції   або    технічному
переозброєнні діючого підприємства розробляється за участю замовни-
ка.
     Проект організації будівництва  розробляється  на  базі  таких
вихідних матеріалів:
     - завдання на проектування даного об'єкта;
     - матеріали  інженерних  вишукувань  (при  реконструкції   та
       технічному переозброєнні об'єктів - матеріали їх передпроек-
       тного технічного обстеження) і дані режимних спостережень на
       територіях, які зазнають впливи несприятливих природних явищ
       і геологічних процесів;
     - документи, що встановлюють строки будівництва (нормативні  і
       контрактні);
     - рекомендовані генеральною підрядною та субпідрядною органі-
       заціями рішення щодо застосування матеріалів  і  конструкцій,
       засобів механізації будівельно-монтажних робіт, порядку за-
       безпечення будівництва енергетичними ресурсами, водою, тим-
       часовими інженерними мережами, а також місцевими будівельни-
       ми матеріалами;
     - відомості про умови поставки та транспортування з підприє-
       мств-постачальників будівельних конструкцій, готових виро-
       бів, матеріалів і устаткування;
     - спеціальні  вимоги  до  будівництва  складних  і  унікальних
       об'єктів;
     - відомості про умови виконання будівельно-монтажних робіт  на
       об'єктах реконструкції та технічного переозброення;
     - об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель та спо-
       руд і принципові технологічні схеми основного виробництва
       об'єкта, що будуватиметься (його черги), з розбивкою на пус-
       кові комплекси та вузли;
     - відомості про умови забезпечення  кадрами  будівельників;
     - відомості про умови забезпечення транспортом, в  тому  числі
       для доставки будівельників від місця проживання до місця ро-
       боти;
     - дані про дислокацію  та  потужності  загальнобудівельних  та
       спеціалізованих організацій та умови її перебазування;
     - дані про наявність виробничої бази будівельної  індустрії  і
       можливості їх використання;
     - відомості про умови забезпечення будівельників  харчуванням,
       медичним обслуговуванням, житловими, санітарно-побутовими та
       культурно-побутовими приміщеннями;
     - заходи по захисту території  будівництва  від  несприятливих- 11 -
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       природних явищ (зокрема, геологічних процесів), а також  від
       можливих пожеж та етапність їх виконання;
     - дані про забезпечення засобами пожежогасіння, в тому числі -
       первинними;
     - дані про умови будівництва, що передбачаються контрактами  з
       іноземними  фірмами.

     3.6 Склад і зміст проекту організації будівництва визначаються
учасниками інвестиційного процесу в контракті на будівництво об'єк-
та з урахуванням його складності, умов будівництва,  обсягів  робіт
та інших обставин. Рекомендації щодо складу проекту наведені у  до-
датку 3, а форми основних проектних документів - у додатку 4.

     3.7 Генеральна підрядна будівельна організація  із  залученням
субпідрядних організацій, в  залежності  від  термінів  будівництва
об'єкта, обсягів і складності робіт, вирішує, чи повинен проект  ви-
конання робіт розроблятися на будівництво всього об'єкта  в  цілому
чи на спорудження окремих його частин (підземної і надземної части-
ни,  секції,  прогону,  поверху,  ярусу  тощо),  виконання  окремих
технічно складних будівельних, монтажних і спеціальних робіт, а та-
кож робіт підготовчого періоду. Рекомендується передбачати передачу
проекту виконання робіт на будівельний майданчик не пізніше, ніж за
2 місяці до початку спорудження відповідних частин об'єкта або  ви-
конання відповідних робіт.
     Проекти  виконання  робіт  розробляють   генеральні   підрядні
будівельно-монтажні організації, а на окремі види загальнобудівель-
них, монтажних і спеціальних робіт - організації, що виконують ці
роботи. За замовленням  дирекції  підприємства,  що будується (за-
мовника), генеральної проектної, генеральної підрядної або субпід-
рядної організації проекти виконання робіт можуть розробляти проек-
тні, проектно-конструкторські, проектно-технологічні  або інші ор-
ганізації. Розробники проекту виконання робіт  повинні  мати ліцен-
зію на цей вид проектування.
     Проекти  виконання  робіт  по  реконструкції   та   технічному
переозброєнню  діючих  виробництв,  які визначають методи і послі-
довність виконання робіт з урахуванням конкретних умов, розробляю-
ться  проектними  або   проектно-технологічними   організаціями
спільно   з   підприємствами-замовниками   за   участю    підрядних
організацій    одночасно    з    розробкою     проектно-кошторисної
документації.

     3.8 Проект виконання робіт розробляється на базі  таких вихід-
них матеріалів:
     - завдання на розробку, яке видається будівельною організацією
       як замовником проекту виконання  робіт,  з  обгрунтуванням
       необхідності розробки його на будівлю (споруду) в цілому, її
       частину або види  робіт  із  зазначенням  терміну  розробки,
       - проект організації будівництва;
     -  необхідна  робоча документація;
     - умови поставки конструкцій, готових  виробів,  матеріалів  і
       устаткування, використання будівельних машин і транспортних
       засобів, забезпечення робочими кадрами будівельників основних
       професій,  застосування  бригадного  підряду  на   виконання
       робіт, виробничо-технологічної комплектації і перевезення
       будівельних вантажів, а в необхідних випадках також умови
       організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;
     - матеріали і результати  технічного  обстеження  будівель  та
       споруд діючих підприємств при їх реконструкції і технічному
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       переозброєнні, а також вимоги до виконання будівельних, мон-
       тажних і спеціальних будівельних робіт в умовах діючого ви-
       робництва.

     3.9 Склад і зміст проектів виконання робіт повинен формуватися
на основі додатку 5, а форми основних документів - додатку 6.
     Склад і зміст проектів виконання робіт технічно складних  мон-
тажних і спеціальних робіт (монтаж будівельних конструкцій, будівель
і  споруд,  технологічного  устаткування  і  трубопроводів,  систем
промислової вентиляції, теплоізоляція будівельних конструкцій і ус-
таткування, виконання електромонтажних, газозварювальних  та  інших
робіт) встановлюється з урахуванням відповідних відомчих  норматив-
них документів.
     Склад і ступінь деталізації  матеріалів,  що  розробляються  в
проекті виконання робіт, встановлюється відповідною будівельно-мон-
тажною організацією, виходячи із специфіки і обсягів робіт, що  ви-
конуватимуться.
     Проект виконання робіт затверджується  керівником  генеральної
підрядної будівельно-монтажної організації, а по виконанню  монтаж-
них і спеціальних  робіт  -  керівником  відповідної  субпідрядної
організації за погодженням з генеральною підрядною  будівельно-мон-
тажною організацією. При необхідності проводиться також  погодження
із  спеціалізованими  організаціями,   які   експлуатують   машини,
механізми,  виконують  спеціальні  роботи,  а  також  з   проектною
організацією - у випадку додаткових  виробничих  та  технологічних
вимог, які пред'являються до конструкцій при виконанні робіт.
     Проект виконання робіт на розміщення, реконструкцію і технічне
переозброєння діючого (існуючого) підприємства, будівлі або споруди
повинен бути погоджений також із замовником.

     3.10 Для будівництва будівель і споруд  з  особливо  складними
конструкціями і методами виконання  робіт  проектні  організації  у
складі проектної документації повинні розробляти проекти  виконання
технічно складних монтажних і спеціальних робіт і у складі  робочої
документації - робочі креслення на спеціальні  допоміжні  споруди,
пристосування, пристрої і установки, до яких відносяться:
     - оснастка і пристосування для транспортування і монтажу (під-
       йому, насування, складання) унікального устаткування, нега-
       баритних технологічних, будівельних і будівельно-технологіч-
       них блоків, спеціальна опалубка склепінь-оболонок, незнімна,
       та така, що ковзна опалубка, разового застосування спеціаль-
       ні опалубки складних архітектурних монолітних конструкцій;
     - пристрої для забезпечення робіт по штучному  зниженню  рівня
       грунтових вод, штучному заморожуванню грунтів і  закріпленню
       їх, в тому числі способами цементації, глинизації, силікати-
       зації, смолизації та термічного закріплення;
     - шпунтові огорожі котлованів і траншей;
     - пристрої для крупноблочного монтажу устаткування та укрупню-
       вального складання конструкц1й;
     - оснастка і спеціальні пристрої для зведення підземних споруд
       способом "стіна в грунті", прокладки підземних трубопроводів
       методом продавлювання грунту, зведення споруд глибокого зак-
       ладання на полях-оболонках і з застосуванням спускних коло-
       дязів, а також пальових фундаментів при наявності осідаючих
       грунтів;
     - захисно-запобіжні пристрої при виконанні буровибухових робіт
       поблизу існуючих будівель і споруд;
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     - допоміжні пристрої, необхідні при  пересуванні  і  надбудові
       будівель, будівництві їх в особливо стиснених умовах, а та-
       кож у випадках реконструкції діючих підприємств, будівель,
       споруд. Для розробки вказаних  проектів  виконання  робіт  і
       робочої  документації повинні залучатись спеціалізовані про-
       ектні, проектно-конструкторські і проектно-технологічні ор-
       ганізації.

     3.11 Склад і зміст документації з організації робіт, що розро-
бляється  при  підготовці  будівельної організації до реалізації
всієї виробничої програми по будівництву, наведені у додатках 7 і 8.

     4 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

     4.1  Управління  будівельним  виробництвом  повинно
постійно  забезпечувати  взаємоув'язану  і   ефективну   діяльність
учасників будівництва по реалізації  виробничої  програми  (в  тому
числі зобов'язань по  кожному  контракту)  і  прийнятих  рішень  по
організації будівництва і виконанню робіт. Зміст управління - вироб-
ка поточних завдань та доведення їх  до  безпосередніх  виконавців,
зворотній зв'язок, коригуючі дії.

     4.2 Формування та конкретизація завдань виконавцям  і  виробка
рішень  по  суттєвих  коригуючих  діях   є   предметом   підготовки
будівельного виробництва і формування  документації  з  організації
будівництва і виконання робіт.
     Поточна координація діяльності учасників будівництва для вико-
нання ними робіт у відповідності з планами  і  графіками,  поточний
контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт  і  їх  ресурсним
забезпеченням, їх постійний облік і регулювання відносяться до зав-
дань  поточного  оперативного   управління.   Його   рекомендується
здійснювати через диспетчерську службу.

     4.3  Диспетчерська  служба  здійснює  такі  функції  оператив-
но-диспетчерського управління:
     - збір, передача, обробка та аналіз оперативної інформації про
       хід  виконання  будівельно-монтажних  робіт, що надходять
       від організацій і підрозділів, а також інформації про допу-
       щені відхилення від проектів виконання робіт;
     - контроль за дотриманням технологічної послідовності і  регу-
       лювання ходу будівельно-монтажних робіт у відповідності із
       затвердженими  графіками  виконання  робіт,  забезпечення
       споруджуваних об'єктів матеріальними і трудовими ресурсами,
       засобами механізації і транспорту;
     - забезпечення  постійної  взаємодії  загальнобудівельних  та
       інших організацій і підрозділів, що беруть участь у будівни-
       цтві;
     - передача інформації керівництву будівельної організації  або
       в диспетчерський пункт вищої організації, що координує буді-
       вництво, за встановленими формою і обсягом;
     - передача оперативних розпоряджень керівництва виконавцям і
       контроль за їх виконанням.
При реконструкції та технічному переозброєнні діючих підприємств
рекомендується створювати об'єднані диспетчерські служби будівель-
ної організації та дирекції підприємства, які повинні забезпечува-
ти, окрім вказаних, такі додаткові функції:
     - оперативне керівництво роботами із забезпеченням погоджених
       дій будівельного і експлуатаційного персоналу;
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     - регулювання спільного використання транспортних комунікацій,
       інженерних мереж, вантажопідйомного та іншого устаткування
       підприємства будівельним та експлуатаційним персоналом;
     - забезпечення взаємодії загальнобудівельних, спеціалізованих
       і експлуатаційних організацій і підрозділів при виконанні
       будівельно-монтажних робіт паралельно з функціонуванням під-
       приємства.
     В районах будівництва крупних  промислових  комплексів  і  при
забудові житлових масивів за взаємною згодою учасників  будівництва
може бути створена об'єднана диспетчерська служба.

     4.4 Ефективне  функціонування  комплексу  управлінських  задач
будівельної галузі забезпечується засобами її  інформації.  Робочий
інструмент інформатизації - система автоматизованих робочих  місць
(АРМ), орієнтованих на інформаційну підтримку прийняття  рішень  на
всіх  етапах  будівельного  виробництва  -  при  його  підготовці,
розробці ПТД, керуванні виконанням робіт і забезпеченням  їх  всіма
видами ресурсів.
     Інформаційне, програмне і технічне забезпечення інформатизації
повинні постійно обновлюватися і розвиватися для  підтримки  їх  на
рівні поточних  інформаційних  потреб  галузі,  її  організацій  та
підприємств, а  також  у  зв'язку  з  розвитком  технічних  засобів
(обчислювальної  техніки,  техніки  зв'язку,  оргтехніки  тощо)   і
комп'ютерних інформаційних технологій.

     5 РОБОЧА СИЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

     5.1 Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядчик залучає
в   необхідній   кількості   інженерно-технічних   спеціалістів   і
робітників відповідної кваліфікації. При відповідному обгрунтуванні
замовник може ставити питання  про  усунення  від  виконання  робіт
працівників з недостатньою професійною кваліфікацією.

     5.2 Бригади робітників, в залежності від характеру роботи, мо-
жуть формуватися як комплексні або спеціалізовані по окремих  видах
робіт. Комплексні бригади доцільно формувати  дня  створення  ними
закінченої будівельної продукції, укрупнених етапів робіт, констру-
ктивних вузлів.

     5.3  Організація  праці  повинна   забезпечувати   її   високу
продуктивність,  своєчасність  виконання  робіт,  потрібну   якість
будівельної продукції та безпечні умови праці. Питання  організації
праці входять складовою частиною в проекти організації  будівництва
і проекти виконання робіт.
     В проекти виконання робіт слід включати технологічні карти, що
містять в собі сучасні методи виконання робіт і прийоми праці.
     Для виконання доручених бригаді робіт їй повинен своєчасно  (у
відповідності з графіками робіт) надаватися необхідний фронт робіт,
комплект матеріально-технічних ресурсів і технічних засобів оснаще-
ння.

     5.4 Охорона  праці  працівників  повинна  забезпечуватись:
     - обов'язковою попередньою експертизою проектної  документації
       на її відповідність нормативним актам про охорону праці;
     - організацією технологічних процесів у відповідності з вимо-
       гами діючих санітарних норм, механізацією та автоматизацією
       важких і небезпечних робіт;
     - видачею  працівникам  необхідних  засобів  індивідуального
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       захисту (спеціального одягу, взуття, захисних касок  тощо);
     - виконанням заходів щодо колективного захисту робітників
       (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні
       пристрої і пристосування тощо);
     - наданням санітарно-побутових приміщень та  обладнання,
       організацією санітарно-побутового та медичного обслуговуван-
       ня (зокрема, проведенням попередніх та періодичних  медичних
       оглядів) у відповідності з діючими нормами  і  характером
       виконуваних  робіт.
     Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчу-
вання  (в  тому   числі   спецхарчування   та   дієтхарчування)   і
відпочинку.
     При організації праці треба додержуватись вимог чинного  зако-
нодавства та діючих санітарних норм щодо вікової придатності працю-
ючих до виконання тих чи інших робіт на об'єктах будівництва,  умов
праці жінок, підлітків, пенсіонерів та інвалідів, гранично допусти-
мих норм переміщення вантажів жінками.
     В процесі виконання будівельно-монтажних робіт необхідно дот-
римуватися   нормативних   вимог   щодо    попередження    порушень
технологічної дисципліни, техніки безпеки  та  пожежної  безпеки  у
будівництві.  3  усіма  працівниками  повинен  проводитись  увідний
інструктаж та інструктаж  на  робочих  місцях  з  техніки  безпеки,
пожежної безпеки та виробничої санітарії.
     Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною  небезпе-
кою, повинні попередньо, перед призначенням на таку роботу,  пройти
спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а згодом - щорічну
перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

     5.5 Керівництво підрядної  організації  несе  відповідальність
перед  своїми  працівниками   за   виконання   чинних   нормативних
документів і взятих зобов'язань з праці, заробітної плати та забез-
печення нормальних умов праці і відпочинку на будівельному  майдан-
чику, а також вживає необхідних заходів для  попередження  порушень
працівниками технологічної та виробничої дисципліни і  громадського
порядку. Учасники інвестиційного  процесу  самостійно  розподіляють
між собою обов'язки з забезпечення працівників житлом, транспортом,
харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, страхуванням тощо.

     6  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     6.1   Забезпечення   будівництва   об'єктів    всіма    видами
матеріально-технічних ресурсів повинно  створювати  передумови  для
дотримання  календарних  планів  та  графіків  будівельно-монтажних
робіт, що відображають прийняту технологічну послідовність їх  про-
ведення та строки виконання, необхідні для реалізації умов контрак-
ту.

     6.2 Матеріально-технічні ресурси поставляються на будови через
систему прямих договорів (контрактів) з підприємствами-виробниками,
через товарні  біржі,  постачально-збутові  та  інші  посередницькі
організації.
     Забезпечення будівництва матеріалами, устаткуванням, виробами,
виробництво і споживання яких контролюється державою,  здійснюється
через відповідні державні органи і регламентується згідно із  вста-
новленим порядком.
     В контракті на будівництво об'єкта слід визначати порядок  за-
безпечення будівельно-монтажних робіт матеріально-технічними ресур-
сами  та  обов'язки  учасників  будівництва  (замовник,  підрядчик,
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субпідрядчики, комплектуючі організації та інші) з  цих  питань  -
замовлення, поставка, приймання, розвантаження, складування, подача
на будівельний майданчик, контроль якості, кількості, комплектності
тощо.

     6.3 Загальна потреба  в  будівельних  матеріалах,  деталях  та
конструкціях на виконання будівельно-монтажних робіт і на виготовле-
ння конструкцій  та  деталей  для  будівництва  об'єктів,  а  також
диференціація цієї потреби по об'єктах і їх частинах, видах і вико-
навцях робіт, комплектах, строках  використання,  постачальниках  і
таке     інше     визначається     в     проектно-кошторисній     і
організаційно-технологічній документації у відповідності з  діючими
нормами і методичними вказівками.

     6.4  Матеріально-технічне  забезпечення  будівництва  об'єктів
рекомендується  здійснювати   на   основі   виробничо-технологічної
комплектації, що передбачає  доставляння  технологічних  комплектів
будівельних конструкцій, деталей, матеріалів та інженерного  облад-
нання в ув'язці з технологією та строками виконання будівельно-мон-
тажних робіт.
     При організації комплектного постачання конструкцій,  деталей,
матеріалів та інженерного обладнання слід передбачати:
     - комплектацію видів робіт, що виконуються на організаційно-
       технологічних модулях об'єкта (будівлях, спорудах, вузлах,
       ділянках, секціях, поверхах, ярусах, приміщеннях тощо), всі-
       ма видами матеріально-технічних ресурсів, незалежно від дже-
       рел і порядку їх надходження;
     - підвищення технологічної готовності виробів,  матеріалів  і
       інженерного обладнання та поставку на споруджувані об'єкти
       конструкцій, деталей, матеріалів та обладнання в комплекті з
       необхідними інвентарними кріпильними виробами та іншими го-
       товими до застосування супутніми допоміжними матеріалами і
       виробами.

     6.5 Організація  транспортування,  складування  та  зберігання
матеріалів,  деталей,   конструкцій,   устаткування,   будівельного
інвентаря і  оснастки  повинна  відповідати  вимогам  стандартів  і
технічних умов і виключати можливість їх пошкодження,  псування  та
втрат.

     7 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ

     7.1 Механізація будівельно-монтажних робіт на об'єктах  покли-
кана підвищувати техніко-економічні показники будівельного виробни-
цтва  за  рахунок  підвищення  продуктивності   праці,   скорочення
тривалості будівництва та інших  факторів,  обумовлених  ефективним
застосуванням будівельних  машин,  устаткування  та  засобів  малої
механізації.
     Ступінь і характер механізації робіт  на  об'єкті  вибирається
виконавцем робіт або, за погодженням з  ним,  розробниками  проекту
організації будівництва і  проектів  виконання  робіт,  виходячи  з
технічної необхідності і техніко-економічної доцільності.

     7.2 Ефективність механізації будівельних, монтажних  і
спеціальних будівельних робіт забезпечується її комплексністю,  яка
передбачає застосування технологічно ув'язаних і техніко-економічно
обгрунтованих комплектів будівельних машин,  устаткування,  засобів
малої механізації, технологічної оснастки, інвентаря, пристроїв  та
інструменту.
     Склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики,
кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а  також  склад
технологічних комплектів засобів малої  механізації,  устаткування,
оснастки,  інвентаря,  пристроїв  та  інструменту  визначається   в
проекті  організації  будівництва  і  проектах  виконання  робіт  у
відповідності з прийнятою технологією виконання робіт.
     Розстановка на об'єкті вантажопідйомних машин  визначається  в
проекті організації  будівництва,  уточнюється  і  деталізується  в
проекті виконання робіт з урахуванням їх спільної  безпечної  робо-
ти. Відхилення в  розміщенні  вантажопідйомних  машин  допускається
тільки за умови погодження з розробниками проекту  виконання  робіт
і організацією, яка експлуатує машини.

     7.3  В  стиснених  умовах,  особливо  при   реконструкції   та
технічному переозброєнні діючих підприємств,  повинні  застосовува-
тись будівельні машини невеликих габаритів з високою  маневреністю,
а, в закритих приміщеннях - з електричним приводом.

     7.4 При достатніх обсягах будівельно-монтажних робіт, які  об-
слуговуються засобами малої механізації, доцільно зосереджувати  ці
засоби в спеціалізованих підрозділах будівельних організацій  (ді-
лянках, управліннях  малої  механізації),  в  яких  необхідно  мати
інструментально-роздаточні   пункти   і   пересувні    механізовані
майстерні з необхідними технічними засобами механізованого виконан-
ня будівельно-монтажних робіт.

     7.5 При значних обсягах транспортних перевезень доцільно  про-
робляти  організацію  роботи  транспорту  в   проекті   організації
будівництва.  При  цьому  вибираються  транспортні  схеми  поставки
будівельних  матеріалів,  конструкцій,  деталей   і   устаткування,
обгрунтовується  потреба  в  транспортних  засобах,   розробляються
графіки їх роботи в технологічній ув'язці з  графіками  будівництва
об'єктів,  діяльністю  перевалочних   баз,   залізничних   станцій,
річкових і морських портів і пристаней, повітряних портів.

     7.6 Способи і терміни перевезення вантажів визначаються в про-
ектах виконання робіт, виходячи з необхідності забезпечення їх дос-
тавки на будови в терміни, обумовлені графіками робіт, з  врахуван-
ням характеру навантажувально-розвантажувальних операцій, умов при-
об'єктного зберігання тощо. При значних обсягах перевезень може ро-
зроблятися окремий проект виконання транспортних робіт.

     8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

     8.1  Будівельно-монтажні  організації  повинні   забезпечувати
потрібну якість і надійність будівель і  споруд  шляхом  здійснення
комплексу технічних, економічних і організаційних заходів по  ефек-
тивному управлінню якістю на  всіх  стадіях  створення  будівельної
продукції. Ці заходи повинні включати сукупність заходів, методів і
засобів,   спрямованих   на   забезпечення   відповідності   якості
будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом об'єктів вимо-
гам нормативних документів і проектної документації.

     8.2 Контроль якості будівельно-монтажних  робіт  і  закінченої
будівельної продукції повинні здійснювати атестовані служби контро-
лю якості, оснащені технічними засобами, що забезпечують  необхідну
достовірність  і  повноту   контролю,   які   входять   до   складу
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будівельно-монтажних організацій або залучаються зі сторони.
     Контроль якості будівельно-монтажних робіт здійснюється  також
замовником у порядку технічного нагляду, проектними організаціями в
порядку авторського нагляду, органами державного архітектурно-буді-
вельного контролю, іншими органами державного нагляду та  контролю,
що діють на основі спеціальних положень.

     8.3  Виробничий  контроль  якості  будівельно-монтажних  робіт
включає  вхідний  контроль   робочої   документації,   конструкцій,
виробів, матеріалів та устаткування, операційний  контроль  окремих
будівельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль
будівельно-монтажних робіт. Питання управління  якістю  будівельної
продукції повинні включатися в проекти виконання робіт (див.  дода-
ток 5).

     8.4 При вхідному  контролі  робочої  документації  проводиться
перевірка її комплектності і достатності технічної  інформації,  що
міститься в ній, для виконання робіт, а також технологічності прое-
ктних рішень.
     При вхідному контролі конструкцій, виробів, матеріалів і уста-
ткування перевіряється зовнішнім оглядом їх  відповідність  вимогам
стандартів або інших нормативних документів і робочій документації,
а також наявність і зміст паспортів, сертифікатів та інших супрово-
джувальних документів.

     8.5  Операційний  контроль  здійснюється  в   ході   виконання
будівельних процесів або виробничих операцій і повинен забезпечува-
ти своєчасне виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх попередже-
ння.
     При   операційному   контролі   слід   перевіряти   дотримання
технології  виконання  будівельно-монтажних   процесів,   а   також
відповідність виконуваних робіт робочим кресленням, будівельним но-
рмам, правилам і стандартам. Особливу увагу слід звертати на  вико-
нання спеціальних заходів при будівництві на осідаючих  грунтах,  в
районах із зсувами і карстовими явищами, а  також  при  будівництві
складних і унікальних об'єктів.  Результати  операційного  контролю
повинні заноситися до журналу робіт.
     При операційному контролі слід керуватися відповідними  норма-
тивними документами по будівництву (ДБН), технологічними  (типовими
технологічними)  картами  або  схемами  виконання  робіт,   схемами
операційного контролю якості.
     Схеми  операційного  контролю  якості,  як  правило,   повинні
містити  в  собі  ескізи  конструкцій  з  зазначенням   припустимих
відхилень в розмірах, переліки операдій або процесів, що контролюю-
ться виконавцем робіт  (майстром),  за  участю,  при  необхідності,
будівельної лабораторії, геодезичної та інших служб спеціального ко-
нтролю, дані про склад, терміни та способи контролю.

     8.6 При приймальному контролі  необхідно  проводити  перевірку
якості виконаних будівельно-монтажних робіт, а також відповідальних
конструкцій.

     8.7 Приховані роботи підлягають огляду зі складанням актів  за
формою, наведеною в додатку 9. Акт огляду прихованих робіт  повинен
складатися на завершений процес, виконаний самостійним  підрозділом
виконавців. Перелік видів робіт  та  конструкцій,  на  які  повинні
складатися акти огляду прихованих робіт, наведений у додатку 10.
     Огляд прихованих робіт  і  складання  акта  у  випадках,  коли
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наступні  роботи  повинні   розпочинатись   після   перерви,   слід
здійснювати безпосередньо перед виконанням наступних робіт.
     В усіх випадках забороняється виконання  наступних  робіт  при
відсутності актів огляду попередніх прихованих робіт.

     8.8 Відповідальні конструкції підлягають прийняттю  в  процесі
будівництва по мірі їх готовності (за участю представника проектної
організації або авторського нагляду) із складанням акта  проміжного
прийняття цих конструкцій за формою, наведеною у додатку 11.

     8.9  Огляд  прихованих  робіт   і   приймання   відповідальних
конструкцій на складних і унікальних об'єктах повинні проводитись з
урахуванням особливих вказівок і технічних умов  проекту  (робочого
проекту), що повинно відображатись у відповідних актах.

     8.10  На  всіх   стадіях   будівництва   з   метою   перевірки
ефективності  виконаного  раніше  виробничого  контролю  будівельні
організації повинні вибірково здійснювати інспекційний контроль си-
лами спеціальних служб або створюваних з цією метою комісій.

     8.11 По  результатах  виробничого  та  інспекційного  контролю
якості будівельно-монтажних робіт, а також за  розпорядженням  щодо
усунення недоліків, виявлених органами технічного нагляду  замовни-
ка,   авторського   нагляду   проектних   організацій,   державного
архітектурно-будівельного контролю, іншими органами державного наг-
ляду, повинні бути вжиті заходи щодо усунення  виявлених  дефектів,
про що повинні бути зроблені записи в загальному журналі робіт.

     9 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
       ТЕХНIЧНОМУ ПЕРЕОЗБРОЄННІ ПІДПРИЄМСТВ

     9.1   Виконання   будівельно-монтажних    робіт    в    умовах
реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств повинно
бути ув'язано з виробничою діяльністю цих підприємств.  Замовник  і
підрядчик повинні визначити порядок  погоджених  дій  і  призначити
відповідального за оперативне керівництво роботами.

     9.2 Необхідність і терміни зупинки основного виробництва  (або
окремих його  ділянок)  визначаються  проектом  (робочим  проектом)
реконструкції або технічного  переозброєння  і  проектом  виконання
робіт.   Доцільно    виконувати    максимально    можливий    обсяг
будівельно-монтажних робіт у період до зупинки та під час  планових
технологічних зупинок основного виробництва.

     9.3   Проектом   слід   передбачити    спільне    використання
внутрішньозаводських транспортних комунікацій, інженерних  мереж  і
цехового    вантажопідйомного    устаткування     будівельним     і
експлуатаційним персоналом.

     9.4 При реконструкції і технічному переозброєнні належить вра-
ховувати   дані   обстеження   технічного   стану   конструкцій,
внутрішньоцехових і  внутрішньозаводських  транспортних  засобів  і
комунікацій, обладнання та інженерних мереж, умов виконання  демон-
тажних і будівельно-монтажних  робіт  (загазованість,  запиленість,
вибухо- і пожежонебезпека, підвищений шум, стисненість тощо).

     9.5 Замовник і підрядчик із залученням  генеральної  проектної
організації повинні:

                                  - 20 -
                                                 ДБН А.3.1-5-96

     - погодити обсяги, технологічну послідовність і строки викона-
       ння будівельно-монтажних робіт, а також умови їх суміщення з
       роботою виробничих цехів і ділянок підприємства;
     - визначити послідовність розбирання конструкцій, а також роз-
       бирання і (або) переносу інженерних мереж, місця і умови пі-
       дключення тимчасових мереж водопостачання, енергопостачання
       та інше;
     - визначити порядок оперативного керівництва, включаючи дії
       будівельників і експлуатаційників при виникненні аварійних
       ситуацій;
     - скласти і погодити перелік послуг замовника і його технічних
       засобів, які можуть бути використані будівельниками при ви-
       конанні робіт;
     - визначити і погодити умови організації комплектної і першо-
       чергової поставки устаткування і матеріалів, організації пе-
       ревезень і складування вантажів, пересування будівельної те-
       хніки по території підприємства, розміщення мобільних (інве-
       нтарних) будівель і споруд.

     10 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ
        БУДІВНИЦТВА

     10.1  Генпідрядна  будівельна  організація  повинна   одержати
дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт від місцевих органів
влади за місцем будівництва. Для цього вона подає копію позитивного
висновку державної екологічної  експертизи  документації,  за  якою
споруджуватиметься об'єкт (якщо він  відноситься  до  затвердженого
Кабінетом Міністрів України Переліку видів діяльності та  об'єктів,
що  становлять  підвищену  екологічну  небезпеку),  а  також   план
здійснення заходів по забезпеченню охорони навколишнього природного
середовища в процесі будівництва об'єкта та проведення пусконалаго-
джувальних робіт згідно з вимогами природоохоронного  законодавства
України та положеннями зазначеного висновку держекоекспертизи.

     10.2  Будівельно-монтажні  роботи  по  спорудженню   будь-яких
об'єктів повинні здійснюватись із дотриманням вимог  природоохорон-
ного законодавства та забезпечувати ефективний захист навколишнього
природного середовища (земель, надр, водних об'єктів,  атмосферного
повітря, рослинного і тваринного світу) від забруднення і пошкодже-
ння.
     Заходи щодо забезпечення цього повинні бути передбачені в про-
ектно-кошторисній та організаційно-технологічній документації.

     10.3 Будівельно-монтажні роботи на територіях з обмеженим  ре-
жимом господарської діяльності (заповідні об'єкти, їх охоронні зони
і т.ін.) повинні здійснюватись тільки у відповідності з  документа-
ми, що визначають статус таких територій, із дотриманням вимог щодо
цих робіт,  що  містяться  у  висновках  державної  екологічної  та
державної санітарно-гігієнічної експертиз.

     10.4 На території об'єктів, що будуються, не допускається не
передбачене проектною документацією  знесення  деревно-чагарникової
рослинності і засипання грунтом кореневих шийок і стовбурів дерев і
чагарників, що ростуть.

     10.5 Не допускається  відведення  поверхневих  стічних  вод  з
території  будівельних  майданчиків  безпосередньо  на  рельєф  без
здійснення інженерних протиерозійних заходів, що надійно попереджа-
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ють виникнення осередків техногенної ерозії грунтів.
     При виконанні будівельних та планувальних  робіт  родючий  шар
грунту повинен зніматись і складуватись для подальшого використання
при благоустрої та озелененні територій, рекультивації земель або ж
для меліорації малопродуктивних сільгоспугідь.

     10.6 Тимчасові автомобільні  дороги  та  інші  під'їзні  шляхи
повинні влаштовуватися з урахуванням вимог щодо запобігання пошкод-
женню   сільськогосподарських   угідь    та    деревно-чагарникової
рослинності.

     10.7 Будівельно-монтажні  роботи  в  зонах  житлової  забудови
повинні виконуватись із дотриманням вимог щодо попередження пилоут-
ворення і забруднення  повітряного  басейну.  Не  допускається  при
прибиранні відходів та сміття скидати їх з будівель та  споруд  без
застосування закритих лотоків та бункерів-накопичувачів.

     10.8 В процесі виконання бурових робіт при досягненні водонос-
них  горизонтів   необхідно   вживати   заходів   для   запобігання
неорганізованому виливу підземних вод.
     При виконанні робіт по штучному  закріпленню  слабких  грунтів
необхідно вживати заходів для запобігання забрудненню підземних вод
нижчих горизонтів.
     Ці заходи повинні бути передбачені в  проектно-кошторисній  та
організаційно-технолоічній документації і  беззастережно  виконува-
тись при здійсненні будівництва.

     10.9 Проектом організації будівництва  і  проектами  виконання
робіт повинні передбачатися заходи щодо необхідного очищення і зне-
шкодження виробничих та господарсько-побутових стоків, що  утворюю-
ться на будівельному майданчику. Ці  заходи  повинні  беззастережно
виконуватись при здійсненні будівництва.

     10.10 Попутна розробка природних ресурсів допускається  тільки
при наявності проектної документації, погодженої відповідними орга-
нами нагляду і місцевої адміністрації.

     10.11 Роботи по меліорації земель, створенню ставків і  водос-
ховищ, ліквідації ярів, балок, боліт і вироблених кар'єрів, які ви-
конуються попутно із будівництвом  об'єктів  виробничого  і  житло-
во-цивільного призначення, можуть виконуватись тільки при наявності
відповідної проектної документації, погодженої в установленому  по-
рядку із зацікавленими організаціями і органами  державного  нагля-
ду.

     10.12 Роботи по розчищенню, днопоглибленню та берегоукріпленню
русел рік та водойм можуть проводитись тільки  у  відповідності  із
спеціально розробленою з урахуванням вимог водного Кодексу  України
з даних питань документацією, погодженою і затвердженою у  встанов-
леному порядку.

     10.13 Передбачене затвердженою документацією знесення  зелених
насаджень повинно в обов'язковому порядку компенсуватись створенням
рівновеликих (або більших за площею чи кількістю) нових насаджень у
місцях,   визначених   компетентними   органами   при    погодженні
документації, або при озелененні і упорядкуванні території об'єкта,
що будується, та його санітарної зони.
     Організація робіт по знесенню зелених насаджень повинна перед-
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бачати їх поступовість і  поетапність,  які  б  дозволяли  місцевій
фауні своєчасно мігрувати за межі території будівництва.

     11 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
        І СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

     11.1    Юридичні    та    фізичні    особи,    що    виконують
будівельно-монтажні роботи та створюють будівельну продукцію, а та-
кож  ті,  що  виконують  організаційно-технологічне   проектування,
повинні забезпечувати додержання прав та інтересів споживачів своєї
продукції, безпеку (в  тому  числі,  пожежну)  будівельно-монтажних
робіт та охорону навколишнього середовища.
     Здатність учасника будівельної  діяльності  додержуватись  цих
умов та виконувати ті чи інші види робіт у відповідності з вимогами
будівельних норм, правил, стандартів, технічних вимог  та  проектів
повинна бути підтверджена державною ліцензією  на  право  виконання
цих видів робіт. Перелік видів робіт та послуг  у  проектуванні  та
будівництві,   на   виконання   яких   необхідно   мати   ліцензію,
затверджується Кабінетом Міністрів України.

     11.2 Учасники будівельної діяльності повинні дотримуватись  пе-
редбачених ліцензією умов та  правил  виконання  відповідних  видів
робіт  і  стежити  за  своєчасним  продовженням  терміну   чинності
ліцензії.

     При порушенні виконавцем передбачених ліцензією умов та правил
виконання відповідних видів робіт чинність ліцензії може бути  тим-
часово припинено органами державного ліцензування або вона може бу-
ти ними анульована.

     11.3 Чинним  законодавством  України  передбачено  обов'язкову
сертифікацію продукції, робіт та послуг, по яких в державних  стан-
дартах є вимоги щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я  людей,
їх  майна,   а   також   охорони   навколишнього   середовища.
     Сертифікацію здійснює Державна  система  сертифікації  України
- УкрСЕПРО. Сертифікація  проводиться  на  відповідність  продукції
обов'язковим вимогам нормативно-технічних документів, у тому  числі
- міжнародних і національних стандартів інших країн,  що  діють  в
Україні. Сертифікат відповідності реєструється в Державному реєстрі
системи.
     Перелік продукції (в тому числі продукції будівельної галузі),
яка підлягає обов'язковій сертифікації, встановлюється Держстандар-
том  України.  Система  передбачає  також  можливість  добровільної
сертифікації продукції за заявою її  виготовлювача,  споживача  або
постачальника.
     Сертифікат  відповідності  або  знак   відповідності   системи
УкрСЕПРО вказує, що контроль за відповідністю даної продукції вимо-
гам стандартів знаходиться у віданні цієї системи.  По  результатах
технічного нагляду за стабільністю якості сертифікованої  продукції
орган з сертифікації може, в необхідних випадках, призупинити  або
анулювати чинність сертифікату. Чинність сертифікату припиняється з
моменту виключення його з Державного реєстру системи УкрСЕПРО.                                             ДОДАТОК 1

                      ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ РОБІТ

Найменування будівельної організації
                                     ------------------------------

                      Загальний журнал робіт N

по будівництву об'єкта
                       --------------------------------------------
                          (підприємства, будівлі, споруди)

Адреса об'єкта
               ----------------------------------------------------
Посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис особи, відповідальної
від будівельної організації за будівництво об'єкта і ведення зага-
льного журналу робіт
                     ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Генеральна проектна організація, прізвище, ім'я, по батькові і
підпис головного інженера проекту
                                  ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Замовник (організація), посада, прізвище, ім'я, по батькові і
підпис керівника (представника) технічного нагляду
                                                  -----------------
-------------------------------------------------------------------
Початок робіт:
        за планом (договором)
                              -------------------------------------
        фактично
                 --------------------------------------------------
Закінчення робіт (введення в експлуатацію)
        за планом (договором)
                              -------------------------------------
        фактично
                 --------------------------------------------------
В цьому журналі             пронумерованих і прошнурованих сторінок
               -------------
Посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис керівника будівельної
організації, що видав журнал
                             --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Дата видачі, печатка організації

Основні показники об'єкта, підприємства, будівлі або споруди,
що будується (потужність, продуктивність, корисна площа, містикість
тощо) і кошторисна вартість
                            ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Інстанція, що затвердила проект (робочий проект), і дата
затвердження
             ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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Субпідрядні організації і роботи, які ними виконуються
                                                       ------------
-------------------------------------------------------------------
Організація, що розробила проектно-кошторисну документацію
                                                           --------
-------------------------------------------------------------------
Відмітки про зміни в записах на титульному листі
                                                 ------------------
-------------------------------------------------------------------

                                                           Таблиця 1

         Список інженерно-технічного персоналу, зайнятого
                      на будівництві об'єкта

-------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я |Дата початку робіт|Відмітка про |Дата закінчення|
| та побатькові, |  на будівництві  |  отримання  |робіт на будів-|
| посада, ділянка|     об'єкта      | дозволу на  |ництві об'єкту |
| роботи         |                  |право викона-|               |
|                |                  |  ння робіт  |               |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                                      Таблиця 2

         Перелік актів допоміжного прийняття відповідальних
            конструкцій і обстеження прихованих робіт

-------------------------------------------------------------------
| N п.п.  |Найменування актів (з зазначенням|Дата підписання акта,|
|         | місця знаходження конструкцій і |прізвище, ініціали і |
|         |            робіт)               |посада осіб, що під- |
|         |                                 |      писали         |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                                      Таблиця 3

         Відомість результатів випереджувального контролю
              якості будівельно-монтажних робіт

--------------------------------------------------------------------
| Дата |Найменування конструктивних|Результати конт-|  Посади і    |
|      |частин і елементів, місця  |  ролю якості   | підписи осіб,|
|      |їх розташування з посилан- |                |  що оцінюють |
|      |ням на номер креслення     |                | якість робіт |
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------
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                                                      Таблиця 4

                 Перелік спеціальних журналів робіт

-------------------------------------------------------------------
| Найменування спеціа-|Організація, що веде |Дата здачі-приймання |
|  льного журналу і   |       журнал,       |  журналу і підписи  |
|  дата його видачі   |прізвище, ініціали і |   посадових осіб    |
|                     |посада відповідальної|                     |
|                     |       особи         |                     |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                                      Таблиця 5

                   Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
| Дата  | Короткий опис і умови виконання робіт (з посиланням, при|
|       |  необхідності, на роботи, що виконуються субпідрядними  |
|       |   організаціями), посада, прізвище, ініціали і підпис   |
|       |                   відповідальної особи                  |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                                      Таблиця 6

              Зауваження контролюючих органів і служб

-------------------------------------------------------------------
|  Дата   |Зауваження контролюючих органів |Відмітка про прийняття|
|         | або посилання на розпорядження |зауважень до виконання|
|         |                                |  і про перевірку іх  |
|         |                                |      виконання       |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

     Вказівки щодо ведення загального журналу робіт

     1 Загальний журнал робіт є основним первинним виробничим доку-
ментом, який відтворює технологічну послідовність,  терміни,  якість
і умови виконання будівельно-монтажних робіт.
     2 Загальний журнал робіт ведеться на будівництві  окремих  або
групи однотипних, що одночасно споруджуються, будiвель, споруд, якi
розміщені в межах одного будiвельного майданчика.
     3  Загальний  журнал  робіт  веде  особа,   вiдповідальна   за
будівництво будівлі або споруди (виконавець робіт, старший  викона-
вець робiт) і заповнює його з першого дня роботи на об'єкті особис-
то або доручає керівникам змін. Спеціалізовані  будівельно-монтажні
організації ведуть спеціалізовані журнали робіт,  що  знаходяться у
відповідальних осіб, якi виконують ці роботи. По  закінченні  робіт
спеціальний    журнал    передається    генеральній    будівельній
організації.
     4 Титульний лист заповнюється до початку будiвництва генераль-
ною  підрядною  будівельною   організацією   за   участю  проектної
організації і замовника.
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     5 Список  інженерно-технічного  персоналу,  який  зайнятий  на
будiвництві  об'єкта  (табл.1),   складає   керівник   генпідрядної
будівельної органiзації.
     6 В табл.2 наводиться перелік всех актiв, що  підлягають  офор-
мленню на даному об'єкті будівництва, в календарному порядку.
     7 В табл.З включаються всі  роботи  по  частинах  і  елементах
будівель і споруд, якість виконання  яких  контролюється і підлягає
оцінці.
     8 Табл.4 заповнюється особою, відповiдальною за ведення  зага-
льного журналу робiт.
     9 Регулярні відомості про виконання робіт (з початку і до їх
завершення), що включаються в табл.5, є основною частиною журналу.
     Ця частина журналу повинна вміщувати відомості про  початок  і
закінчення роботи і віддзеркалювати хід її виконання.
     Опис робіт повинен  проводитись  по  конструктивних  елементах
будівлі або споруди з означенням осей, відміток,  поверхів,  ярусів,
секций і приміщень, де роботи виконуються.
     Тут же повинні наводитися короткі відомості про методи викона-
ння робіт,  застосувані  матеріали,  готові  вироби  і конструкції,
вимушені простої будівельних машин (із зазначенням вжитих заходів),
випробування устаткування, систем, мереж і вимушені простої (випро-
бування вхолосту або під навантаженням, подача електроенергії,  вип-
робування на міцність і герметичність та інше), відхилення від  ро-
бочих креслень (із зазначенням  причин)  і  їх  погодження,  зміни
розміщення охоронних, захисних і сигнальних огорож, переноси  тран-
спортних і пожежних мереж,  прокладання,  перекладання,  розбирання
тимчасових інженерних мереж, наявність виконання схем  операційного
контролю якості, виправлення і переробку виконаних робіт (із зазна-
ченням винних), а також метеорологічні та інші особливі умови  вико-
нання робiт.
     10 В табл.6 вносяться зауваження осіб, якi контролюють викона-
ння і безпеку робіт у відповідності з наданими їм правами, а також
уповноважених представників проектної організації  або  її  автор-
ського нагляду.
     11 Загальний журнал повинен бути  пронумерований,  прошнурова-
ний, оформлений усіма підписами на титульному  листі  і  скріплений
печаткою будівельної організації, яка його видала.
     12 При здачі завершеного будівництвом об'єкта загальний і спе-
цiальнi журнали робіт передаються замовнику і зберігаються у  нього
до введення  об'єкта  в  експлуатацiю.  Після  введення  об'єкта  в
експлуатацію   журнали   передаються   на    постійне    зберігання
експлуатаційній організації.
                                                   Таблиця 3.1

              Список інженерно-технічного персоналу,
             зайнятого виконанням зварювальних робіт

-------------------------------------------------------------------
| Прізвище,  |  Фах та  |  Посада |  Дата   |Відмітка  |  Дата    |
|   ім'я,    |  освіта  |         | початку |про прохо-|закінчення|
|по батькові |          |         |роботи на|  дження  |роботи на |
|            |          |         | об'єкті |атестації | об'єкті  |
|            |          |         |         | та дата  |          |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                                   Таблиця 3.2

    Список зварників, що виконували зварювальні роботи
                       на об'єкті

-------------------------------------------------------------------
|Прізвище,  |Кваліфі-|Номер  | Посвідчення на право ви- | Відмітка|
|ім'я,      |каційний|особис-|конання зварювальних робіт| про зва-|
|по батькові|розряд  | того  |--------------------------| рювання |
|           |        |клейма |Номер|Термін|Допущений до | пробних |
|           |        |       |     |  дії | зварювання  | та конт-|
|           |        |       |     |      |швів у прос- | рольних |
|           |        |       |     |      |  торовому   | зразків |
|           |        |       |     |      |  положенні  |         |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                                   Таблиця 3.3

                   Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
|  Дата   |Найменування|Місце або |Відмітка  |Марка за-|Атмосферні|
|виконання|з'днуваних  |номер (за |про здачу |стосову- |  умови   |
| робіт,  |елементів,  |кресленням|і прийман-|ваних зва|(темпера- |
| зміна   |марка сталі |чи схемою)|ня вузла  |рювальних|тура, по- |
|         |            |зварювано-|під зварю-|матеріа- |вітря,    |
|         |            |    го    |вання (по-|лів (дріт|опади,    |
|         |            | елемента |сада,пріз-|флюс,еле-|швидкість |
|         |            |          |вище,іні- |ктроди), |вітру)    |
|         |            |          |ціали,    |номер    |          |
|         |            |          |підпис)   |партії   |          |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------
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                                           Продовження таблиці 3.3

                    Відомості про виконання робіт
-------------------------------------------------------------------
|Прізвище,|      |Підписи|Прізвище, |Відмітка |Підпис   |Зауважен-|
|ініціали |      |зварни-|ініціали  |про      |керівника|ня по ко-|
|зварників|Клеймо|ків, що|відповіда-|приймання|зварюва- |нтрольній|
|  номер  |      |зварю- |льного за |зварного |льних    |перевірці|
|посвідче-|      |вали   |виконання |з'єднання|робіт    |(виконав-|
|  ння    |      |з'єдна-|робіт     |         |         |ця робіт |
|         |      | ння   |(майстра, |         |         |та інших)|
|         |      |       |виконавця |         |         |         |
|         |      |       |робіт)    |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------
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                               4. ЖУРНАЛ
               ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ З
                        КОНТРОЛЬОВАНИМ НАТЯГОМ

                               N
                                 ----------

Найменування організації, що виконує роботи
                                            -----------------------
-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будiвництва
                                 ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Посада, прізвище, ініціали і підпис особи, що відповідає за
виконання робіт і ведення журналу
                                  ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Організація, що розробила проектну документацію, креслення КМ

-------------------------------------------------------------------
Шифр проекту
            -------------------------------------------------------
Організація, що розробила проект виконання робіт
                                                 ------------------
-------------------------------------------------------------------
Шифр проекту
             ------------------------------------------------------
Підприємство-розробник креслень КМД і виготовлювач конструкцій
                                                               ----
-------------------------------------------------------------------
Шифр замовлення
                ---------------------------------------------------
Замовник (організація), посада, прізвище, ініціали та підпис
керівника (представника) технічного нагляду
                                            -----------------------
-------------------------------------------------------------------

Журнал почато     "     "               19   р.
                  ----   ------------      --

Журнал закінчено  "     "               19   р.
                  ----   ------------      --
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                                                   Таблиця 4.1

          Список ланкових (монтажників), зайнятих установленням
                                болтів

-------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я,|Кваліфіка-|Присвоєний|  Кваліфікаційне  |Примітка|
|  по батькові  |  ційний  | номер чи |    посвідчення   |        |
|               |  розряд  |   знак   |------------------|        |
|               |          |          |  Дата  |   Ким   |        |
|               |          |          | видачі |  видано |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                                   Таблиця 4.2

                     Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
|Дата|Номер креслення|             Ставлення болтів               |
|    |КМД та наймену-|--------------------------------------------|
|    |вання вузла    |Число     |Номер се-|Спосіб    |Розрахунко- |
|    |(стика) в з'єд-|поставле- |ртіфіката|обробки   |вий момент  |
|    |    нанні      |них болтів|на болти |контактних|закручення  |
|    |               |в з'єднан-|         |поверхонь |або кут по- |
|    |               |ні        |         |          |вороту гайки|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

                                           Продовження таблиці 4.2

                     Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
|                         Результати контролю                     |
|-----------------------------------------------------------------|
|Обробка   |Число  |Результати  |Номер клейма,|Підпис    |Підпис  |
|контактних|переві-|перевірки   |підпис       |особи, що |предста-|
|поверхонь |рених  |моменту     |бригадира    |відповідає|вника   |
|          |болтів |закручування|             |за поста- |замовни-|
|          |       |чи кута по- |             |чання     |ка      |
|          |       |вороту гайки|             |болтів    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------
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                                5. ЖУРНАЛ
                     ВИКОНАННЯ АНТИКОРО3ІЙНИХ РОБІТ

                                N
                                  ----------

Найменування організації, що виконує роботи
                                            -----------------------
-------------------------------------------------------------------
Найменування об'єкта будівництва
                                 ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Підстава для виконання робіт (договір, наряд)
                                              ---------------------
-------------------------------------------------------------------
Виконавець робіт
                 --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Журнал почато     "     "               19   р.
                  ----   ------------      --

Журнал закінчено  "     "               19   р.
                  ----   ------------      --

В журналі пронумеровано і прошнуровано               сторінок
                                        ------------

     Місце печатки              Підпис адміністрації організації,
                                що видала журнал
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                                                   Таблиця 5.1

                     Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
|         |                 |             |  Температура під час  |
|         |                 |             |  виконання робіт, оС  |
|  Дата   |   Найменування  |             |-----------------------|
|виконання|      робіт      |             |           |навколишнь-|
| робіт,  |і застосовуваних | Обсяг робіт |    на     |ого повітря|
| зміна   |   матеріалів    |             | поверхні  |на відстані|
|         | (поопераційно)  |             | матеріалу | не більше |
|         |                 |             |           |  1м від   |
|         |                 |             |           | поверхні  |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------


                                      Продовження таблиці 5.1

                     Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
|   Застосовувані    |Кількість|Темпрату-|Прізвище та|Дата  |     |
|     матеріали      |нанесених|  ра, оС,|ініціали   |та    |     |
|--------------------|шарів та |та трива-|бригадира  |номер |     |
|ГОСТ|     номер     |їх товщи-|лість су-|(фахівця), |акта  |При- |
|ДСТ |---------------|на, мм   |шіння ок-|що виконав |огляду|мітки|
|ДБН |паспор-|аналізу|         |ремих ша-|захисне    |вико- |     |
|ТУ  |  та   |       |         |рів пок- |покриття   |наних |     |
|    |       |       |         |риття,   |           |робіт |     |
|    |       |       |         |год.     |           |      |     |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------   
                                6. ЖУРНАЛ
                 АНТИКОРО3ІЙНОГО ЗАХИСТУ ЗВАРНИХ 3'ЄДНАНЬ

                                N
                                  --------

Найменування організації, що виконує роботи
                                            -----------------------
-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будiвництва
                                 ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Посада, прізвище, ініціали і підпис особи, що відповідає за
виконання робіт по антикорозійному захисту зварних з'єднань
і ведення журналу
                  -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Організація, що розробила проектну документацію, креслення КЗ

-------------------------------------------------------------------
Шифр проекту
            -------------------------------------------------------
Організація, що розробила проект виконання робіт по антикорозійному
захисту зварних з'єднань
                         ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Шифр проекту
             ------------------------------------------------------
Підприємство, що виготовило конструкції
                                        ---------------------------
-------------------------------------------------------------------
Шифр замовлення
                ---------------------------------------------------
Замовник (організація), посада, прізвище, ініціали та підпис
керівника (представника) технічного нагляду
                                            -----------------------
-------------------------------------------------------------------

Журнал почато     "     "               19   р.
                  ----   ------------      --

Журнал закінчено  "     "               19   р.
                  ----   ------------      --
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                                                   Таблиця 6.1

                     Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
|     |Найменування |Місце  |Відмітка|Матеріал|Атмосферні |       |
|Дата |елементів, що|або    |про зда-|покриття|умови при  |       |
|вико-|з'єднуються і|номер  |чу і    |зварних |виконанні  |Прізви-|
|нання|матеріал     |(за    |прийман-|з,єднань|антикорозі-|ще і   |
|робіт|антикорозій- |кресле-|ня вузла|і спосіб|йного      |ініці- |
|     |ного покриття|нням чи|під ан- |їх      |захисту    |али    |
|     |закладних    |схемою)|тикорозі|нанесен-|зварних    |викона-|
|     |деталей,     |елемен-|йний за-|ня      |з'єднань   |вця    |
|     |нанесеного   |та, що |хист    |        |           |       |
|     |на заводі    |стикує-|(посада,|        |           |       |
|     |             |ться   |підпис) |        |           |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------


                                          Продовження таблиці 6.1

                 Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------
|Прізвище і   |Результати огляду|Підпис| Підписи |   Зауваження   |
|ініціали від-|якості покриття. |вико- |   про   |  з контрольної |
|повідального |Товщина покриття |навця |приймання|    перевірки   |
|за  роботи по|                 |      |антикоро-|(виконавця робіт|
|антикарозій- |                 |      |зійного  |авторського наг-|
|ному захисту |                 |      |захисту  |ляду, технічного|
|(майстер,    |                 |      |(майстра,|нагляду замовни-|
|виконроб)    |                 |      |виконроба|       ка)      |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------
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                                                       ДОДАТОК 3

              СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНИАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

     1 Проект органiзації будівництва об'єкта повинен розроблятися
на повний обсяг будівництва, передбачений проектом.
     При  будiвництві   об'єкта   по   чергах   проект   організації
будівництва на окрему чергу повинен розроблятися з урахуванням
здійснення будівництва на повний розвиток.
     2 До складу проекта органiзації будівництва включаються:
     а) календарний план будівництва, в якому визначаються  терміни
і черговість будівництва основних і допоміжних будiвель і споруд,
технологічних вузлів і етапів, пускових або містобудівних комплексів
з розподілом капітальних вкладень і обсягів  будівельно-монтажних
робіт на будівлях і спорудах та періодах будівництва  (додаток  4,
форма 1).
     Календарний план на підготовчий період складається  окремо  (з
розподілом обсягів по місяцях);
     б) будівельні генеральні плани на об'єкт або комплекс об'єктів
для підготовчого і основного періодів  будівництва,  з  урахуванням
зведення підземних і надземних частин, з  розташуванням:  постійних
будівель і споруд; місць розміщення тимчасових будівель  і  споруд,
конструкцій,  матеріалів  і  виробів;   інженерних   мереж,   місць
підключення тимчасових інженерних мереж до діючих мереж із зазначе-
нням джерел забезпечення будмайданчика електроенергією,  водою,  па-
рою, теплом; складських майданчиків; основних монтажних  кранів  та
інших будівельних машин; існуючих та тих, що  підлягають  знесенню,
будівель, місць  розміщення  знаків  закріплення  розбивочних  осей
будівель та споруд; доріг, проїздів та під'їздів, місць розташування
джерел протипожежного водопостачання, протипожежних засобів та пер-
винних засобiв пожежогасiння;
     в) організаційно-технологічні схеми, що  визначають  оптимальну
        послідовність зведення будівель  і  споруд  із  зазначенням
        технологічної поспiдовностi робiт;
     г) відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціа-
        льних будівельних робіт, визначених проектно-кошторисною до-
        кументацією, з виділенням робіт по основних будівлях і  спо-
        рудах, пускових. або містобудівних комплексах і періодах
        будівництва (додаток 4, форма 2);
     д) відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах,  ма-
        теріалах і устаткуванні з розподілом, по календарних періо-
        дах будівництва, яка складається на об'єкт в цілому і на
        основнi будiвлі і  споруди  виходячи  із  обсягів  робіт  і
        діючих норм витрат будівельних матеріалів (додаток 3,
        форма 3);
     е) відомість потреби в основних будівельних машинах і транспо-
        ртних засобах по будівництву в цілому, складена на основі
        фізичних обсягів робіт, обсягів вантажоперевезень та норм
        виробітку  будiвельних машин і транспортних засобів;
     ж) потреба в кадрах будівельників по основних  категоріях;
     з) пояснювальна записка, яка містить: характеристику  умов  та
        складності будівництва; обгрунтування  методів  виробництва
        і можливість суміщення будівельних, монтажних і спеціальних
        будівельних робіт; заходи щодо  охорони  праці  у  відпові-
        дності  з діючими нормативними актами; умови збереження на-
        вколишнього середовища; обгрунтування розмірів і оснащення
        майданчиків для складування матеріалів, конструкцій і уста-

                                  - 41 -
                                                 ДБН А.3.1-5-96

        ткування; обгрунтування  прийнятої тривалості будівництва.
     3  Склад  і  зміст  проектів  організації  будівництва   можуть
мінятися з урахуванням складності і специфіки об'єктів, що проектую-
ться,  в  залежності  від  об'ємно-планувальних  і   конструктивних
рішень, ступеня уніфікації і типізації рішень, необхідност1  застосу-
вання спеціальних допоміжних споруд, пристосувань, пристроїв і  ус-
тановок, особливостей окремих видів робіт, а також вiд умов постав-
ки на будмайданчик матеріалів, конструкцій устаткування.
     4 Для складних об'єктів, де вперше приймається нова  технологія
виробництва, що не має аналогів, унікальне технологічне устаткуван-
ня,  а  також  будівель,  в  яких   переважають   нові   будівельні
конструкції або пiдприємств і споруд, будівництво яких передбачає-
ться  у  складних  геологічних  або  природних  умовах,  до  складу
проекту організації будівництва додатково до перерахованих у пункті
2  даного  додатку включаються:
     а) комплексний укрупнений  сiтьовий  графік,  який  відображає
        взаємозв'язок між усіма учасниками будiвництва і в якому
        визначенi тривалість основних етапiв підготовки робочої до-
        кументації і будівництва об'єкта, склад і терміни виконання
        робіт підготовчого періоду, черговість будівництва окремих
        будівель і споруд у складі пускового і містобудівельного
        комплексу, терміни поставок технологічного устаткування;
     б) вказівки щодо черговості і термінів проведення  необхідних
        дослідних робіт, випробувань і режимних спостережень для
        забезпечення якості надійності конструкцій, будiвель і спо-
        руд, що зводяться;
     в) вказівки щодо особливостей побудови геодезичної розбивочної
        основи і методів геодезичного контролю в процесi будівницт-
        ва, а також іншого інструментального контролю якості і на-
        дійності конструкцій, будiвель і споруд, що зводяться;
     г) особливостi органiзації зв'язку і оперативно-диспетчерсько-
        го управління будівництвом.
     5 Проект органiзації будівництва для житлових будинків,  об'єк-
тiв соціального призначення і однотипних виробничих  об'єктів  може
розроблятися в скороченому обсязі і складатися із календарного пла-
ну будівництва з виділенням робіт підготовчого періоду; будівельного
генерального плану; даних про обсяги будівельно-монтажних робіт  і
потреби будови  в  основних  матеріалах,  конструкціях,  виробах  і
устаткуванні; графіка потреби в будівельних машинах і  транспортних
засобах; короткої пояснювальної записки з техніко-економічними по-
казниками та заходами з охорони праці.
     6  При  будівництвi  об'єктів  вузловим  методом   в   проекті
організації будівництва повинні виділятися технологічні вузли і ви-
значатися календарні терміни їх будiвництва і поставки устаткування
і конструкцій, потреби в матеріалах, трудових ресурсах і засобах
механізації, при цьому додатково до перерахованого у пунктах 2 і 3
даного додатку до складу проекту організації  будівництва  включають-
ся:
     а) схема розбивки об'єкта на вузли з визначенням іх  переліку
        і складу;
     б) схема технолопчної взаємоув'язки вузлів і енергетичного
        забезпечення їх;
     в) комплексний укрупнений повузловий сітьовий графік.
     7 При забудові житлових районів, мікрорайонів і  містобудівних
комплексів календарний план повинен передбачати будівництво  житло-
вих  будинків  в  комплексі  із  закладами  і  підприємствами,  які
пов'язанi з обслуговуванням населення і виконанням  всіх  робiт  по
інженерному обладнанню, благоустрою і озелененню території у  від-
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повідностi з затвердженим проектом забудови; при цьому повинна бути
забезпечена технологічна послiдовність виконання робiт пусковим мето-
дом.
     8  При  будівництві  магістральних  лінійних  споруд  загальної
мережі (магістральних залізниць і автомобільних шляхів, магістральних
нафто- і газопроводiв, лiнiй зв'язку і електропередач тощо)  додат-
ково до вимог пунктів  2  і  3  даного  додатку  у  складі  проекту
органiзації будівництва необхідно:
     а) наводити обсяги l трудомiсткість основних будiвельно-монта-
        жних робіт по ділянках траси;
     б) наводити перелік мобільних будівельних організацій, що за-
        лучаються, з характеристикою їх виробничої потужності і
        оснащення;
     в) передбачати рішення по можливому використанню окремих діля-
        нок споруджуваних залізниць і автомобільних шляхів, ліній
        зв'язку і електропередачі для потреб будівництва.
     9 При будівництві внутрішньогосподарчих автомобільних шляхів у
колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах в
проекті організації будівництва додатково до вимог пунктів  2  і  3
цього додатку необхідно:
     а) погодити із зацікавленими  організаціями  (агропромисловими
        об'єднаннями, районними управліннями сільського господарст-
        ва, асоціаціями сільськогосподарських виробників та фермер-
        ських господарств тощо) обсяги і технологічну послідовність
        будівництва автомобільних шляхів з урахуванням можливостей
        розширення їх будівництва за рахунок спільних зусиль сіль-
        ськогосподарськими підприємствами і організаціями з метою
        створення у визначені терміни шляхово-транспортної мережі в
        цілому;
     б) погоджувати терміни і умови виконання окремих дорожньобуді-
        вельних робіт із землекористувачами, на виробничо-господар-
        ську діяльність яких можуть мати вплив ці роботи.
     10 При будівництві гірничих підприємств по добуванню корисних
копалин та інших  підземних  гірничих  виробок  до  складу  проекту
організації будівництва додатково до пунктів 2 і  3  даного  додатку
необхідно включати:
     а) терміни підготовки стволів, горизонтальних і похилих  виро-
        бок і камер, якщо вони відрізняються від типових;
     б) обгрунтування щодо вибору типів копрів і підйомних  устано-
        вок у випадку  використання  їх  як  тимчасових  на  період
        гірничопрохідницьких робiт;
     в) схеми і режими провітрювання гірських виробок по періодах
        їх проходок, рішення щодо обігріву і  охолодження  повітря,
        що подається у виробки, а також заходи по боротьбі з пилом,
        газом, раптовими викидами порід, вугілля і газів, гірськими
        ударами, проривами вод l пливунів;
     г) схеми водовідведення при проходженні стволів і виробок, рі-
        шення по відведенню і очищенню шахтних вод.
     11 При будівництві об'єктів комплексно-блочним методом у скла-
        дi проекту організації будівництва додатково до перерахова-
        ного у пунктах 2 і 3 даного додатку в пояснювальній записці
        повинні бути виконанi техніко-економічні обгрунтування з
        організації виготовлення і поставки блоків, визначені умови
        своєчасної поставки комплектного устаткування, матеріалів,
        конструкцій, виробів і деталей на складально-комплектуваль-
        ні підприємства і бази. При цьому монтаж блоків повинен пе-
        редбачатися "з коліс", а у випадках їх сезонної поставки
        повинна бути передбачена можливість зберігання блоків на
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        спеціально облаштованих накопичувальних майданчиках, щоб
        забезпечити їх доставку до мiсця установки в проектне поло-
        ження в установленій технологічній послідовності.
     12 При  будiвництві  об'єктiв  у  гірських  районах  у  проекті
організації будівництва додатково до вимог пп.2 та 3  цього  додатку
повинна враховуватись можливість впливу на  підготовку,  органiзацiю
та здійснення будівництва таких факторів:
     - знижений барометричний тиск, що потребує додержання  спецiа-
льних адаптацiйних режимів роботи буді1вельників;
     - поривчасті вітри та підвищена небезпека блискавок;
     - лавинні, сельовi, обвальні та зсувні явища;
     - важкодоступність територій (великі уклони, перепади
       відміток).
     13 При будiвництвi об'єктів на грунтах  з  особливими  власти-
востями  (осідаючi,  набухаючi  і  т.iн.)  в  проекті   організації
будівництва додатково до вимог пп. 2 та 3 цього додатку повинно за-
безпечуватись  першочергове  виконання   спеціальних   заходів   по
організації водовідведення, влаштуванню та експлуатації систем тим-
часового водопостачання, що запобігають неорганізованому замочуван-
ню грунтів, а також по систематичному контролю за осіданнями та  їх
запобіганню.
     14 При будівництві  об'єектів  в  особливих  природних  умовах
проект організації будівництва, крім матеріалів, вказаних у  пп.  2
та 3 цього додатку, повинен містити в собі:
     а) для протизсувних та протиобвальних захисних споруд:
     - прогноз активності та інтенсивності зсувних та обвальних
       процесів на період будівництва;
     - заходи по забезпеченню стійкості схилів та укосів на період
       будівництва захисних споруд;
     - календарний  план  будівництва,  складений  з   урахуванням
       суворої черговості та термінів виконання всіх робіт у залеж-
       ності від необхідності закінчення або тимчасового припинення
       земляних робіт до настання дощових періодів року;
     - рiшення по розмiщенню грунту і його складуванню, не допуска-
       ючи влаштування відвалів у зсувній зоні;
     - рішення по органiзації водовідведення, водозниження та спе-
       ціальних способах закріплення грунтів;
     б) для протисельових захисних споруд:
     - рішення по пропусканню в необхідних випадках паводків та
       сельових потоків через недобудовані споруди з забезпеченням
       їх збереження;
     - рішення по обгрунтованій сезонності виконання окремих видів
       робіт з урахуванням мiсцевих умов;
     - вказівки в календарному плані будівництва щодо терминів мож-
       ливого утворення сельового потоку за прогнозами матеріалів
       вишукувань;
     - матеріали по розміщенню пунктів служби спостереження за ут-
       воренням сельових потоків і забезпеченню їх сталим радіоз-
       в'язком з диспетчерським пунктом будівництва;
     - матеріали по розміщенню в безпечній зонi об'єктів виробничої
       бази, житлового містечка та під'їзних  шляхів,  а  також
       можливих  шляхів  евакуації  людей  і будівельної техніки;
     - вимоги до режиму виконання робіт у селенебезпечний період.
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