«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова ТК 165                           Долинний А.С.

«_____» січня 2010 року

Підкомітет 1 «Послуги убезпечення та оцінювання ризиків»
План робіт робочої групи РГ – 2 ТК 165  з розроблення нормативного документу

«ДСТУ-Н  Системи відео спостереження.  Настанова з керування та використання систем»
	№ етапу
	Зміст етапів
	Термін виконання 
	Відповідальний
	Виконавці

	1
	Формування  складу робочої групи РГ – 2 та  узгодження графіку фінансування 


	січень 2010 р.
	Вістизенко В.К.
	Вістизенко В.К.

	2
	Оприлюднення документів:

· Склад робочої групи РГ – 2

· План робіт з розроблення нормативного документу

«ДСТУ-Н  Системи відео спостереження.  Настанова з керування та використання систем»

· Бюджет ТК 165 на 2010 рік

· Інформація для зарубіжних партнерів на англомовній версії сайту

	січень 2010 р.
січень 2010 р.
лютий 2010 р.

березень 2010 р.


	Вістизенко В.К.
	Вістизенко В.К.

	3
	 Придбання   оригіналу   тексту   стандарту   Великобританії     BS 7958:2009 Closed-circuit television (CCTV). Management and operation. Code of practice


	січень 2010 р.
	Сацюк С.А.
	Сацюк С.А.

	4
	Накопичення та оброблення  матеріалів за темою, підготовка технічного завдання на розроблення проекту ДСТУ-Н та його погодження


	січень-лютий 

2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	5
	Переклад оригіналу   тексту   стандарту   Великобританії     BS 7958:2009 Closed-circuit television (CCTV). Management and operation. Code of practice


	січень-лютий 

2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Перекладач

	6
	Укладання договору на експертизу НД с Держспоживстандартом
	лютий 

2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І.

	7
	Розроблення першої редакції проекту ДСТУ-Н, складання пояснювальної записки та розсилання (розміщення на сайті)  проекту документу на відгуки:

· компаніям - членам  ТК 165;
· іншим зацікавленим  організаціям


	    березень  
2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	8
	Аналіз та систематизація одержаних відгуків, складання зводу відгуків, доопрацювання проекту документу з урахуванням зауваг і пропозицій, уточнення пояснювальної записки до документу
	квітень - червень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	9
	Розгляд керівником робочої групи РГ-2, головою підкомітету1, заступником  голови ТК 165 та Головою ТК 165 документу «Звід відгуків»
	червень 2010 р.
	Долинний А.С.
	Купович Б.А.

Сацюк С.А.
Черкашин О.І.

	10
	Узгодження (голосування) доопрацьованої першої редакції проекту ДСТУ-Н з членами  робочої групи РГ - 2

	червень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	11
	Розроблення другої редакції проекту ДСТУ-Н та направлення його на погодження згідно з додатком Б технічного завдання


	липень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	12
	Розроблення остаточної редакції проекту ДСТУ-Н, розгляд проекту (остаточної редакції) на засіданні робочої групи ТК 165, ухвалення (голосування) висновку про подання його на прийняття 


	жовтень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	13
	Підписання Головою ТК 165 висновку про подання на прийняття остаточної редакції проекту ДСТУ-Н 
	жовтень 2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І.

	14
	Проведення державної експертизи проекту НД
	листопад 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	15
	Виконання робіт щодо підготовки до прийняття та державної реєстрації ДСТУ-Н


	листопад-грудень  2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.
Члени РГ - 2

	16
	  Погодження  Головою ТК 165 видавничого  оригіналу-макету ДСТУ-Н
	грудень 2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І.

	


Заступник голови ТК 165                                                                Черкашин О.І.

         «_____» січня 2010 року      

Голова підкомітету1                                                                          Купович Б.А. 

  «_____» січня 2010 року      

Керівник робочої групи РГ-2 ТК 165                                             Сацюк С.А.                     

«_____» січня 2010 року      
