«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова ТК 165                           Долинний А.С.

«_____» січня 2010 року

Підкомітет  2 «Системи  тривожної, охоронної сигналізації та евакуації»

План робіт робочої групи РГ – 4 ТК 165  з розроблення нормативного документу

«ДСТУ  prEN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації.

  Розділ 6. Джерела живлення»
	№ етапу
	Зміст етапів
	Термін виконання 
	Відповідальний
	Виконавці

	1
	Формування  складу робочої групи РГ – 4 та  узгодження графіку фінансування 


	січень 2010 р.
	Вістизенко В.К.
	Вістизенко В.К.

	2
	Оприлюднення документів:

· Склад робочої групи РГ – 4
· План робіт з розроблення нормативного документу

«ДСТУ  prEN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації.   Розділ 6. Джерела живлення»

· Бюджет ТК 165 на 2010 рік

· Інформація для зарубіжних партнерів на англомовній версії сайту


	січень 2010 р.

січень 2010 р.

лютий 2010 р.

березень 2010 р.


	Вістизенко В.К.
	Вістизенко В.К.

	3
	 Придбання   оригіналу   тексту   стандарту     prEN 50131-6:2007 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems Part 6. Power supplies.

	січень 2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І.



	4
	Накопичення та оброблення  матеріалів за темою, підготовка технічного завдання на розроблення проекту ДСТУ та його погодження


	січень-лютий 

2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	5
	Укладання договору на експертизу НД с Держспоживстандартом


	лютий 

2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І.

	6
	Переклад оригіналу   тексту   стандарту   prEN 50131-6:2007 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems Part 6. Power supplies.


	березень - квітень 

2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Перекладач

	7
	Розроблення першої редакції проекту ДСТУ, складання пояснювальної записки та розсилання (розміщення на сайті)  проекту документу на відгуки:

· компаніям - членам  ТК 165;
· іншим зацікавленим  організаціям


	    березень - квітень 
2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	8
	Аналіз та систематизація одержаних відгуків, складання зводу відгуків, доопрацювання проекту документу з урахуванням зауваг і пропозицій, уточнення пояснювальної записки до документу

	червень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	9
	Розгляд керівником робочої групи РГ-4, головою підкомітету 2, заступником  голови ТК 165 та Головою ТК 165 документу «Звід відгуків»


	червень 2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І. Катаргін О.І.



	10
	Узгодження (голосування) доопрацьованої першої редакції проекту ДСТУ з членами  робочої групи РГ - 4

	червень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	11
	Розроблення остаточної редакції проекту ДСТУ та направлення його на погодження згідно з додатком Б технічного завдання
	липень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	12
	Розгляд проекту (остаточної редакції) на засіданні робочої групи ТК 165, ухвалення (голосування) висновку про подання його на прийняття 


	вересень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	13
	Підписання Головою ТК 165 висновку про подання на прийняття остаточної редакції проекту ДСТУ 


	вересень 2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І.

	14
	Проведення державної експертизи проекту НД
	жовтень 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	15
	Виконання робіт щодо підготовки до прийняття та державної реєстрації ДСТУ


	листопад 2010 р.
	Черкашин О.І.
	Черкашин О.І.

Вістизенко В.К.

Члени РГ - 4

	16
	  Погодження  Головою ТК 165 видавничого  оригіналу-макету ДСТУ


	листопад 2010 р.
	Долинний А.С.
	Черкашин О.І.

	Заступник голови ТК 165                                                                Черкашин О.І.

         «_____» січня 2010 року      

Голова підкомітету 2 –

керівник робочої групи РГ-4 ТК 165                                               Катаргін О.І. 

  «_____» січня 2010 року   


